



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch a přírodu

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií - Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 68/2015 „Rekonstrukce rybníka Junčáku“

kterou uzavřely

Objednatel: Obec Psáry
IČ 00241580
sídlem Pražská 137, Psáry 252 44
(dále jen „Objednatel“)

a

Zhotovitel: AQUATEST a.s.,
IČ 44794843
sídlem Geologická 7, 152 00 Praha 5
(dále jen „Zhotovitel“)

- 1) Objednatel a zhotovitel se na základě geologického průzkumu a postupujících prací dohodli na následujících více a méněpracích, které spočívají v rozšíření zakázky o:
 - a) vícepráce:
 - úprava založení sdruženého objektu spočívající v založení na rozšířené vyztužené základové desce podepřené dřevěnými mikropiloty proraženými přes neúnosné vrstvy bahnitých sedimentů až do únosného podloží
v hodnotě 96 080,- Kč bez DPH.
 - b) méněpráce:
 - snížení jednotkové ceny (položka 4 a 5 předloženého rozpočtu k SOD) za odvoz sedimentu na skládku do 10 km včetně uložení na skládku o cenu za uložení
v hodnotě 55 080,-Kč bez DPH
- 2) Výsledná cena dle čl. IV. uzavřené smlouvy činí:

- cena dle uzavřené smlouvy bez DPH	1 413 778,22 Kč
- vícepráce	96 080,- Kč
- méněpráce	55 080,- Kč
- výsledná cena bez DPH	1 454 778,22,-Kč
- 21% DPH	305 503,43,-Kč
- výsledná cena s DPH	1 760 281,65,-Kč
- 3) Objednatel a zhotovitel prohlašují, že tento dodatek byl sepsán z jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní nebo za jinak nevýhodných okolností a na důkaz toho připojují své podpisy.
- 4) Dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po jednom vyhotovení.



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch a přírodu

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií - Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí.

5) Součástí tohoto Dodatku je:
Změnový list – Příloha č. 1

V Psárech dne: 26 -11- 2015


Objednatel:


.....


Milan Vácha, starosta obce

V Praze dne: 24. 11. 2015

Zhotovitel:


.....
AQUATEST a.s.
Ing. Martin Plšek, člen představenstva

Schváleno usnesením rady
Obce Psáry č. 136/33-2015
ze dne 25. 11. 2015 Alpey


.....
RNDr. Jiří Jelínek, místopředseda
představenstva

KANCELÁŘ (KORRESPONDENČNÍ ADRESA)

AQUATEST a.s.
Geologická 4 · 152 00 · Praha 5
IČ: 44794843 DIČ: CZ44794843

SÍDLLO (FAKTURAČNÍ ADRESA)

AQUATEST a.s.
Geologická 4 · 152 00 · Praha 5
IČ: 44794843 DIČ: CZ44794843

Společnost pod značkou B 1189
vedena u Městského soudu v Praze

www.aquatest.cz



Mgr. Lenka Houšková
investiční technik
Obecní úřad Psáry
Pražská 137
252 44 PSÁRY
E-Mail: houskova@psary.cz

Příloha č. 1 změnového listu – rozpočet méně prací a více prací

zasláno e-mailem na houskova@psary.cz

Váš dopis značky / ze dne:

Naše značka:

Vyřizuje / tel: Ing. Roman Kříž, +420 739 327 193

krizr@aquatest.cz

Datum: 23.11.15

Přehled víceprací

1.	Odtěžení zeminy	19,5m ³ x 122,- Kč = 2 379,- Kč
2.	Příplatek za lepivost.....	19,5m ³ x 38,- Kč = 741,- Kč
3.	Mikropiloty	5,3m ³ x 2 990,- Kč = 15 847,- Kč
4.	Podkladní beton.....	0,55m ³ x 1 709,- Kč = 940,- Kč
5.	ŽB deska	18,8m ³ x 2 236,- Kč = 42 037,- Kč
6.	KARI síť	105m ² x 82,- Kč = 8 610,- Kč
7.	Odvoz na skládku, uložení.....	19,5m ³ x 292,- Kč = 5 694,- Kč
8.	Zásyp sondy kamenivem	8m ³ x 564,- Kč = 4 512,- Kč
9.	Obsyp zeminou vč. dovozu.....	cca 30m ³ x 330,- Kč = 9 900,- Kč
10.	Zajištění, zához z kamene	10m ³ x 542,- Kč = 5 420,- Kč
Celkem		96 080,- Kč

Přehled méněprací

4	K	Pol4	Odvoz sedimentu na skládku do 10 km vč. uložení na skládku cca 30%	m ³	243,000	113,50	27 580,50
---	---	------	--	----------------	---------	--------	-----------

PP Odvoz sedimentu na skládku do 10 km vč. uložení na skládku cca 30%

5	K	Pol5	Odvoz sedimentu na plochu pro rekultivaci vč. rozhrnutí cca 70%	m ³	567,000	48,50	27 499,50
---	---	------	---	----------------	---------	-------	-----------

PP Odvoz sedimentu na plochu pro rekultivaci vč. rozhrnutí cca 70%

Celkem55.080,- Kč

Rozdíl vícepráce – méněpráce činí 41.000,- Kč bez DPH.

Ing. Roman Kříž
samostatný řešitel sanací
AQUATEST a.s.

AQUATEST a.s.
152 00 Praha 5, Geologická 4
(3)

Změnový list (ZL) č.: 01

SOD ze dne: 27.7.2015 Objednatel Obec Psáry, Pražská 137, 252 44 Psáry, IČ: 00241580

Zhotovitel AQUATEST a.s.
Geologická 4 · 152 00 · Praha 5
IČ: 44794843 DIČ: CZ44794843

Stavba: **„Revitalizace rybníku Junčák“**

Datum vyvolání změny	10.11.2015	Záznam v SD ze dne: 9.11.2015	16.11.2015
----------------------	------------	-------------------------------	------------

Název změny: **Založení výpustního objektu**

Důvod změny: IO 01

Na základě stavebně-technického posouzení geologického podloží v místě založení výpustního objektu došlo k aktualizaci částí projektové dokumentace.

Popis změny: IO 01





Projektová dokumentace byla aktualizována o způsob založení výpustního objektu. Bude se jednat o vybudování cca 150-160 ks dřevěných pilotů, které budou stabilizovat samotný výpustní objekt z důvodu nedostatečně stabilního geologického podloží. Tyto práce byly označeny jako vícepráce. Současně oproti cenovému rozpočtu, který je součástí smlouvy o dílo, dojde pouze k částečnému čerpání některých položek z důvodu, že objednatel zajistil uložení odpadů samostatně.

Přílohy: rozpočet příslušné části stavby Rozpočet méně prací a více prací

číslo výkresu příslušné změny Aktualizace projektu 11/2015 "Sdružený objekt - úprava založení", Ing. Jiří Sovina

Cenový dopad oproti původnímu řešení: **Navýšení rozpočtu o 41.000,- Kč**

Časový dopad oproti původnímu řešení: není

	Jméno	Datum	Podpis	Razítko
Za zhotovitele	Ing. Roman Kříž	23.11.15		
Za TDI	Ing. Jiří Formánek	23.11.15		
Za objednatele	Mgr. Lenka Houšková	23.11.2015		
Poznámka				

Pozn.: částky jsou uvedeny v Kč a bez DPH