Stavba : TSDB Psáry - sídiště Štědřík
Objekt : kanalizace splašková

H A R M O N O G R A M P R A C Í - rozpis prací

		09.09.2024	37. týden	38. týden	39. týden	40. týden	41. týden	42. týden	43. týden	44. týden
1.	**zahájení stavebních prací, závoz materiálu**	09.09.2024								
2.	**přípojka pro obj. č. 154**									
	práce ve vozovce v ul. K Junčáku		10. a 11.9.							
	práce v zeleni a v sídlištní komunikace		12. a 13.9							
3.	**Stoka B - přípojení obj. č. 153**									
	práce ve vozovce v ul. K Junčáku			16. - 18.9						
	práce v zeleni a v sídlištní komunikace			18. - 20.9.						
4.	**přípojka pro obj.č. 152**									
	práce ve vozovce v ul. K Junčáku				23. a 24.9					
	práce v zeleni a v sídlištní komunikace				25.9. - 27.9.	30.9. a 1.10.				
5.	**přípojka pro obj. č. 150**									
	práce ve vozovce v ul. K Junčáku					2. - 4.10				
	práce v zeleni a v sídlištní komunikace					4.10.				
6.	**přípojka pro obj. č. 149**									
	práce ve vozovce v ul. K Junčáku						7. a 8.10.			
	práce v zeleni a v sídlištní komunikace						9. - 11.10.			
7.	**Stoka A -připojení obj.č. 148 a č. 151**									
	práce ve vozovce v ul. K Junčáku							14. a 15.10.		
	práce v zeleni a v sídlištní komunikace							16. - 18.10.	21.- 25.10.	
8.	**dokončovací práce, finální úpravy povrchů**									29.10. - 1.11.

Renáta Sedláková

Digitálně podepsal Renáta Sedláková
Datum: 2024.09.03 13:36:09 +02'00'