DŮVODOVÁ ZPRÁVA
4. Oprava vodovodu – Psáry, průtah II/105
	

Zdůvodnění:
Dne 13. 5. 2020 byla uzavřena smlouva o dílo na provedení stavby „II/105 Psáry, průtah (opakování)“ se zhotovitelem - firmou IMOS Brno, a.s. a firmou Froněk, spol. s r. o. Objednatelem jsou Obec Psáry a Středočeský kraj. Ke smlouvě byl dne 12. 5. 2021 uzavřen dodatek č. 1, kterým byl posunut termín plnění do 2. 6. 2021. Část díla realizovaná pro Středočeský kraj /komunikace/ mu byla předána v červnu 2021. Část díla realizovaná pro obec Psáry nebyla dokončena po věcné stránce a nebyla předána řada dokladů k provozu díla potřebných, které smlouva o dílo požaduje.

Obec si nechala od Ing. Martina Jakoubka zpracovat znalecký posudek na vodovod a na kanalizaci. Oba posudky z března 2023 konstatovaly, že vodovod ani kanalizace nikdy nebyly hotové, vykazují řadu vad a že projektová dokumentace k vodovodu je bezchybná. Vodovod byl znalcem shledán jako havarovaný.

Po posledním pokusu o smírné řešení situace došlo ze strany obce k odstoupení od smlouvy o dílo týkající se objektů obce Psáry ke dni 7. 6. 2023. Tímto okamžikem smlouva o dílo zanikla.

Od 7. 8. 2023 probíhá diagnostika stavu vodovodu kamerovými prohlídkami vodovodu, tlakovými zkouškami i akustickými metodami a to z předem stanovených dělících bodů. 

V současnosti je zřejmé, že je havarovaná část vodovodu vymezená jako 3A v délce přibližně 130 metrů, neboť v této části jsou v rozporu s projektovou dokumentací kladeny potrubní roury v délce 6m metrů v zatáčce s úhly napojení přesahujícími doporučení výrobce. Příčinou je nepoužití kolen dle kladečského schématu dle projektové dokumentace. V důsledku toho potrubí v tomto úseku není provozuschopné, neboť neudrží požadovaný tlak vody. 

[bookmark: _GoBack]Neprovozuschopné případně provozuschopné části vodovodu s velmi omezenou živostností jsou podrobně zaevidovány. 

Tyto části vodovodu je nutné opravit a zprovoznit tak, aby vodovod mohl sloužit svému účelu vysokotlakého přivaděče.

Na základě zjištěného stavu vodovodu nyní bude provedeno ocenění využitelného plnění dodaného firmou IMOS Brno, a.s. a firmou Froněk, spol. s r. o. jako podklad pro vypořádání nároků ze smlouvy o dílo. Dále budou shromažďovány náklady na zprovoznění vodovodu tak, aby byl provozuschopný spolu s veškerou další škodou vzniklou v důsledku porušení smlouvy. 


Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Psáry přijalo toto usnesení:

I. bere na vědomí 
Zjištěný stav havarovaného vodovodu původně zhotovovaného firmou IMOS Brno, a.s. a firmou Froněk, spol. s r. o. a nutnost opravy havarovaných částí a částí se značně omezenou životností vodovodu „II/105 Psáry, průtah (opakování)“.
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