DŮVODOVÁ ZPRÁVA

5.      Dodatek č. 2 smlouvy o dílo mezi Obcí Psáry a Zepris s.r.o. na akce „Vodovod Psáry, Dolní Jirčany- lokalita Vysoká a ul. Pod Kostelem“ a „Kanalizace Psáry, Dolní Jirčany – lokalita Vysoká a ul. Pod Kostelem“
         
Zdůvodnění: 
Na základě požadavků SFŽP jsme připravili Dodatek č.1 ke smlouvě s dodavatelskou firmou Zepris, který ZO schválilo na svém zasedání 15. 4. 2015.
V Dodatku č.2 došlo k dílčí změně ZL 04 dle skutečného provedení stavby, tedy ke snížení částky k zaplacení  o 916.340,45 Kč.

Oprava konstrukčních vrstev komunikace ve výši
· [bookmark: _GoBack]Způsobilé …………………….. Původní hodnota	   	 1.283.162,44Kč
                                                    Skutečnost		                815.668,05Kč
                                                    Rozdíl                                    467.494,39 Kč

· Nezpůsobilé ………………….. Původní hodnota		   826.699,00Kč
                                                    Skutečnost			   377.852,94Kč
                                                    Rozdíl	  		   448.846,06 Kč

Zastupitelstvo obce Psáry přijalo toto usnesení: 
I. s c h v a l u j e
Uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo mezi Obcí Psáry a Zepris s.r.o. na akce „Vodovod Psáry, Dolní Jirčany – lokalita Vysoká a ul. Pod Kostelem“ a „Kanalizace Psáry, Dolní Jirčany – lokalita Vysoká a ul. Pod Kostelem“. Předmětem dodatku je změna bodu II. specifikace díla v čl. 2.1 a bodu 5.1 cena díla. 
II. p o v ě ř u j e
Místostarostku Vlastu Málkovou podpisem tohoto dodatku.  
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