DŮVODOVÁ ZPRÁVA
7. Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo s PKS stavby s.r.o.



Zdůvodnění:

Zastupitelstvu obce je předložen dodatek č.3. Dodatek obsahuje změny, ke kterým došlo během výstavby. Některé vícepráce jsou kompenzovány méněpracemi, které byly vyvolány požadavky stavby. Některé vícepráce jsou naopak doplněny zcela nad rámec původního rozsahu. Jedná se zejména o dodávku a doplnění systému MaR (měření a regulace) a dále části stavby, které byly v původní PD, ale z úsporných důvodů byly vyřazeny a během stavby se navrací (zejména akustický obklad tělocvičny, venkovní tribuna). Seznam je uveden v přiložené tabulce.


Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Psáry přijalo toto usnesení:
I. s c h v a l u j e
Uzavření Dodatku č. 3 Smlouvy o dílo k nadlimitní veřejné zakázce „Nová škola pro Psáry a Dolní Jirčany“ mezi Obcí Psáry a PKS stavby a.s., IČ: 46980059. Předmětem dodatku jsou vícepráce a méněpráce. Cena díla se mění z 317.227.349,5 Kč bez DPH na 321.076.518,04 Kč bez DPH. 
II. p o v ě ř u j e
Starostu Bc. Milana Váchu podpisem dodatkem č. 3. Dodatek bude podepsán až po vyjádření MŠMT ke znění dodatku.
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