
11. Dostavba cyklostezky v obci Psáry – pověření rady obce výběrem zhotovitele



Zdůvodnění:
[bookmark: _GoBack]Na výstavbu cyklostezky získala obec dotaci, v rámci které musí být se zhotovitelem podepsána smlouva do 30. 6. 2017 a realizace má probíhat od 1. 7. 2017 do 30. 9. 2017. Veřejná zakázka na zhotovitele stavby bude vedena ve zjednodušeném podlimitním řízení a podle platné metodiky zadávání veřejných zakázek je výběr vítěze v pravomoci zastupitelstva Vzhledem k tomu, že červnové zastupitelstvo je plánováno na 21. 6. 2017 a ze zákona je po vyhlášení vítěze ještě ochranná lhůta 12 pracovních dní na případné námitky, nestihli bychom dodržet termín pro podpis smlouvy se zhotovitelem. Naopak na dubnové zastupitelstvo nebylo možné zakázku připravit s ohledem na návaznost na rekostrukci mostku v ul. K Junčáku, kudy cyklostezka povede a je třeba, aby byl mostek opraven dříve, než započne výstavba cyklostezky. Nechceme-li ohrozit přidělenou dotaci, jsou dvě možná řešení: 
1. Svolat na květen mimořádné zastupitelstvo, které vybere vítěze veřejné zakázky
2. Pověřit výběrem zhotovitele na základě veřejné zakázky radu obce
Abychom nezatěžovali zastupitelstvo mimořádným zasedáním, navrhujeme výběrem zhotovitele pověřit radu obce. 

Návrh usnesení
I. pověřuje
Radu obce Psáry výběrem zhotovitele veřejné zakázky na akci „Dostavba cyklostezky v obci Psáry podle doporučení hodnotící komise na veřejnou zakázku. 
II. pověřuje
Starostu obce Milana Váchu podpisem smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem. 
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