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Dodatek č. 1 
ke
Smlouvě O DÍLO
číslo sml. objednatele Středočeský kraj: S-2321/DOP/2020
číslo sml. objednatele Obec Psáry: 25/2020
číslo sml. dodavatele: 201904901/0560/19/VHS a DS
(dále jen „Dodatek č. 1“)
mezi

objednatelem č. 1:		Středočeský kraj
se sídlem: 			Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5
zastoupeným:	Liborem Lesákem, radním pro oblast investic, majetku a veřejných zakázek, na základě usnesení ……………..
IČO: 70891095			DIČ: CZ70891095
Bankovní spojení:		PPF banka, a.s., 
Číslo účtu			4440000221/6000
Osoba oprávněná jednat
ve věcech smluvních:		Libor Lesák, radní pro oblast investic, majetku a veřejných zakázek  
Osoba oprávněná jednat
ve věcech technických:	Ing. Jan Lichtneger, ředitel Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
 (dále jen „Objednatel č. 1“) 
a

objednatelem č. 2:		Obec Psáry 
se sídlem: 			Pražská 137, 252 44 Psáry 
IČO: 00241580 
zastoupeným: 			Mgr. Milanem Váchou, starostou obce 
(dále jen „Objednatel č. 2“)

Objednatel č. 1 a Objednatel č. 2 dále společně jen jako „Objednatel“, není-li v tomto Dodatku výslovně uvedeno jinak
a

dodavatelem:           	Společnost pro II/105 Psáry, průtah (opakování) 
se sídlem: 	Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno
zastoupená na základě Společenské smlouvy ze dne 10. 12. 2019 Vedoucím společníkem a správcem společnosti:

Vedoucí společník a správce společnosti: 	IMOS Brno, a.s.
se sídlem:	Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno
zastoupený:	Ing. Robertem Suchánkem, předsedou představenstva
IČO: 253 22 257 	DIČ: CZ25322257
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v oddíle B, vložka 2211
Bankovní spojení: 	ČSOB, a.s., číslo účtu 17018733/0300
Společník: 	Froněk, spol. s r.o.
se sídlem:	Zátiší 2488, 269 01 Rakovník
zastoupený: 	Ing. Robertem Suchánkem, jednatelem
IČO: 475 34 630 	DIČ: CZ47534630
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C, vložka 15879 jednající 
(dále jen „Dodavatel“) 

(Objednatel a Dodavatel společně dále jen „Smluvní strany“ nebo každý samostatně jen „Smluvní strana“)

PREAMBULE
1. Smluvní strany uzavřely dne 13. 5. 2020 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je zhotovení stavby „II/105 Psáry, průtah“, respektive z důvodu opakování výběrového řízení je zakázka nazvána „II/105 Psáry, průtah (opakování)“ (dále jen „Smlouva“).
[bookmark: _GoBack]2. Stavba byla zahájena 25. května 2020, lhůta výstavby byla plánována na 8 měsíců, tedy do 25. 1. 2021. S ohledem na nepříznivé klimatické podmínky, které neumožňují dodržení technologických postupů pokládky konstrukčních vrstev nové komunikace, byla stavba dne 17. 12. 2020 přerušena. Obnovení průběhu stavebních prací proběhlo dne 1. 4. 2021. Doba zimní přestávky se nezapočítává do termínu plnění díla, tedy posunutý termín dokončení má být dne 8. 5. 2021.
3. Dne 24. 2. 2021 předložil na jednání Dodavatel nároky na prodloužení termínu díla. Tyto nároky vznikly z objektivních nepředpokládaných důvodů v průběhu provádění díla a oba Objednatelé se shodli na uznání 31 dní z předložených nároků. Těchto 31 dní bylo dále zkráceno o práce v délce trvání 6 dní, které je možné realizovat současně (nejsou na tzv. kritické cestě), z čehož vyplývá uznaný nárok na prodloužení termínu o 25 dní.

Článek I.
Předmět dodatku
1. Smluvní strany se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na uzavření Dodatku č. 1 (dále jen Dodatek), kterým dochází k prodloužení termínu pro provádění díla o 25 dní. 

Článek II.
Doba plnění

1. Objednatel a Dodavatel se dohodli na změně Článku II. Smlouvy Doba zhotovení díla, podmínky pro provádění změn díla, odstavec 2.1 následovně:
Původní znění se ruší a nahrazuje se novým zněním v následující podobě:

Dodavatel provede (tj. dokončí a předá) dílo specifikované v článku I. Smlouvy v termínu do 8 měsíců a 25 dnů ode dne protokolárního předání staveniště a v souladu s Přílohou č. 7 Smlouvy – Finanční a časový harmonogram plnění (dále také „FHS“), s ohledem na podmínky poskytované dotace pro období 2014 – 2020.
Článek VI.
Závěrečná ustanovení
1. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto Dodatkem č. 1, zůstávají nadále v platnosti a účinnosti v původním znění.
2. Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou stejnopisech. 
3. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v Registru smluv. Dodavatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Objednatel uveřejní tento uzavřený Dodatek ke Smlouvě v Registru smluv vedeném pro tyto účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších změn a doplňků. 
4. Dodatek č. 1  ke Smlouvě o Dílo byl schválen Radou kraje Usnesením č. …………. ze dne …..
Přílohy:  
1) Smlouva o sdružení ve společnosti


	V Praze dne 
	
	V ……………. dne 
	 


Objednatel č. 1	Dodavatel 
Středočeský kraj 	Společnost pro II/105 Psáry, průtah (opakování)




   ……..……………………………..                            	   ……………………………..
Libor Lesák			       		        	    Ing. Robert Suchánek
radní pro oblast investic, majetku 			    předseda představenstva
a veřejných zakázek              	IMOS Brno, a.s., vedoucí společník a správce společnosti „Společnost pro II/105 Psáry, průtah (opakování)“


V …………… dne


Objednatel č. 2
Obec Psáry




……………………………………….
Mgr. Milan Vácha, starosta obce
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