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Smluvní strany:

Objednatel :              				Obec Psáry
se sídlem                  				Pražská 137, 252 44 Psáry
IČ:  			         			00241580
DIČ:		         				není plátcem DPH
datová schránka: název:				Obec Psáry, ID: rvhbuxe
zastoupený ve věcech 	smluvních: 		Vlasta Málková, místostarostka obce
				technických:		Vlasta Málková, místostarostka obce
(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:     					Čermák a Hrachovec a.s.	 
se sídlem:   					Smíchovská 929/31, 
Praha 5 Řeporyje 155 00
IČ:						26212005
DIČ:						CZ26212005
zastoupený ve věcech smluvních:		Ing. Milanem Pavličem, generálním ředitelem
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze oddíl B, vložka 6848
(dále jen „zhotovitel“),

  (Objednatel a Zhotovitel dále společně jen „Smluvní strany“ a jednotlivě jen „Smluvní strana“).

Preambule
Smluvní strany uzavřely dne 15.3.2021 smlouvu o dílo na veřejnou zakázku na stavbu „Vodovod Psáry – připojení obce Psáry na Posázavský vodovod“ (dále jen „Smlouva“). K této Smlouvě smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 1. (dále jen „Dodatek“).


ČLÁNEK I.
1. Ve Smlouvě se v ustanovení čl. V. Termíny plnění v odstavci 1 mění v části Termín dokončení díla dosavadní text tak, že nově zní:          
„Termín dokončení včetně jeho řádného předání a převzetí: nejpozději 31. července 2021, v důsledku Vyjádření Policie ČR, č. j. KRPS-63096-1/ČJ-2021-011406 (viz. Příloha č.1) k předpokládané koordinaci na staveništi při současné výstavbě dle této smlouvy a probíhající stavby Společnosti pro II/105 Psáry, průtah (opakování), jež zastupuje vedoucí společník a správce, společnost IMOS Brno, a.s., a to zejména při výstavbě v ulici Kutná.
Zhotovitel se zavazuje provádět dílo podle podrobného harmonogramu provádění díla (dále jen „harmonogram“) – Příloha č. 2.“

ČLÁNEK II.
Ostatní ustanovení Smlouvy se nemění.

ČLÁNEK III.
1. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti podpisem oběma Smluvními stranami. 
2. Tento Dodatek je vyhotoven ve pěti (5) vyhotoveních s platností originálu, z nichž objednatel obdrží tři (3) vyhotovení a zhotovitel dvě (2) vyhotovení.
3.  Nedílnou součástí tohoto Dodatku je 
-  Příloha č. 1 – Vyjádření Policie ČR, č. j. KRPS-63096-1/ČJ-2021-011406
-  Příloha č. 2 – Harmonogram


V Psárech dne .......................                               V Praze dne 
                                                             	
objednatel                                                          	 zhotovitel


.......................................	.......................................
Obec Psáry	Čermák a Hrachovec a.s.
Vlasta Málková	Ing. Milan Pavlič
místostarostka					      generální ředitel
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