



**Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 94/2014
„Projekt revitalizace sídelní zeleně v obci Psáry II“**

kterou uzavřely

Obec Psáry, Pražská 137, Psáry 252 44, IČ 00241580 – jako objednatel

a

H-REKULTIVACE, a.s., Černovice 226, 430 01 Chomutov, IČ 25032739 – jako zhotovitel.

- 1) Objednatel a zhotovitel se na základě postupujících prací dohodli na následujících více a méněprázech, které spočívají v rozšíření zakázky o:
 - a) vícepráce:
 - oprava původních mlatových cest – provedení obruby v délce 360 m
 - renovace povrchu původních mlatových cest
 v hodnotě 85 500,- Kč bez DPH.
 - b) méněpráce:
 - změna kácení a prořezů stromů
 v hodnotě 32 612,50,- Kč bez DPH
- 2) Výsledná cena dle čl. IV. uzavřené smlouvy činí:

- cena dle uzavřené smlouvy bez DPH	2 751 485,89 Kč
- vícepráce	85 500,00,- Kč
- méněpráce	32 612,50,- Kč
- výsledná cena bez DPH	2 804 373,39,-Kč
- 21% DPH	588 918,41,-Kč
- výsledná cena s DPH	3 393 291,80,-Kč
- 3) Objednatel a zhotovitel prohlašují, že tento dodatek byl sepsán z jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní nebo za jinak nevýhodných okolností a na důkaz toho připojují své podpisy.
- 4) Dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po jednom vyhotovení.
- 5) Součástí tohoto Dodatku je:
Změnový list – Příloha č. 1

V Psárech dne: **22-09-2015**

Objednatel:

Milan Vácha, starosta obce



V Černovicích dne: **22-09-2015**

Zhotovitel:

H-REKULTIVACE, a.s.
Marcel Holeček, předseda
představenstva



Schváleno usnesením
nada
113/23-2015
Obce Psáry &
ze dne 22. 9. 2015
Atypný

ZMĚNOVÝ LIST PROJEKT REVITALIZACE SÍDELNÍ ZELEŇ V OBCI PSÁŘY - DPS (2014)

KÁCENÍ A PROŘEZY STROMY									
Inventarizační číslo	Latinský název	Národní název	Obvod kmene [cm]	Průměr kmene [m]	Sadov. h.	Původní doporučený zásah	důvod změny - nový zásah	cena (bez DPH) – za původní úkon	cena (bez DPH) – za nový úkon
P16	Salix alba	vrba bílá	270	0,66	4	kácet	ležící kmen ponechán na místě z důvodu zachování biodiverzity	3 300,0 Kč	0,0 Kč
P46	Quercus robur	dub letní	36	0,11	3	bez zásahu	suché větve v koruně a zlomy po vichřici - prorez I	0,0 Kč	1 900,0 Kč
P54	Quercus robur	dub letní	61	0,19	3	bez zásahu	suché větve v koruně a zlomy po vichřici - prorez I	0,0 Kč	1 900,0 Kč
P71	Fraxinus excelsior	jasan ztepilý	51	0,16	3	bez zásahu	suché větve v koruně, udržovací řez - prorez I	0,0 Kč	1 900,0 Kč
P70	Fraxinus excelsior	jasan ztepilý	43	0,13	3	bez zásahu	zhoršení zdravotního stavu - prorez I	0,0 Kč	1 900,0 Kč
P77	Alnus glutinosa	olše lepkavá	41	0,13	3	bez zásahu	suché větve v koruně, udržovací řez - prorez I	0,0 Kč	1 900,0 Kč
L11	Salix alba	vrba bílá	95,80,78	0,22,0,25,0,25	4	bez zásahu	suché větve v koruně, udržovací řez - prorez I	0,0 Kč	1 900,0 Kč
L16	Salix caprea	vrba jva	70,105	0,22,0,33	4	kácet	zlepšení zdravotního stavu - prorez II	2 700,0 Kč	3 900,0 Kč
L36	Salix alba	vrba bílá	216,173	0,69,0,55	3	prorez III	nyní pokáceny	4 000,0 Kč	0,0 Kč
L20	Rhus typhina	škumpa orobincová	18,17	0,05,0,06	4	kácet	bez zásahu-na žádost místních obyvatel	1 400,0 Kč	0,0 Kč
L21	Rhus typhina	škumpa orobincová	43,36	0,14,0,11	4	kácet	bez zásahu-na žádost místních obyvatel	1 400,0 Kč	0,0 Kč
L22	Rhus typhina	škumpa orobincová	28,41	0,09,0,13	4	kácet	bez zásahu-na žádost místních obyvatel	1 400,0 Kč	0,0 Kč
L24	Acer palmatoides 'Crimson King'	javor mléč	38	0,12	3	bez zásahu	defektní větvení v koruně - prorez I	0,0 Kč	1 900,0 Kč
L25	Prunus avium	třešeň ptačí	104,25	0,33,0,08	3	bez zásahu	suché větve v koruně, udržovací řez - prorez I	0,0 Kč	1 900,0 Kč
L31	Prunus avium	třešeň ptačí	172,125	0,55,0,4	3	prorez I	nyní pokáceny	1 900,0 Kč	0,0 Kč
L37	Salix caprea	vrba jva	150	0,48	3	prorez I	suché větve v koruně a zlomy po vichřici - prorez III	1 500,0 Kč	4 000,0 Kč
L42	Prunus avium	třešeň ptačí	62	0,2	3	prorez I	zlepšení zdravotního stavu - bez zásahu	1 900,0 Kč	0,0 Kč
L51	Populus tremula	topol osika	67	0,21	3	prorez I	zlepšení zdravotního stavu - bez zásahu	1 900,0 Kč	0,0 Kč
L52	Populus tremula	topol osika	78	0,25	3	kácet	suché větve v koruně, udržovací řez - prorez I	900,0 Kč	1 900,0 Kč
L53	Populus tremula	topol osika	67	0,21	3	kácet	suché větve v koruně, udržovací řez - prorez I	900,0 Kč	1 900,0 Kč
L55	Abies alba	jedla bělokorá	10	0,03	3	kácet	bez zásahu-na žádost místních obyvatel	700,0 Kč	0,0 Kč
L57	Populus tremula	topol osika	61	0,19	4	kácet	bez zásahu-na žádost místních obyvatel	700,0 Kč	0,0 Kč
L60	Populus tremula	topol osika	67	0,21	3	prorez I	nyní pokáceny	1 900,0 Kč	0,0 Kč
L61	Populus tremula	topol osika	53	0,17	4	kácet	nyní pokáceny	700,0 Kč	0,0 Kč
L62	Populus tremula	topol osika	52	0,17	3	prorez I	nyní pokáceny	1 900,0 Kč	0,0 Kč
L65	Populus tremula	topol osika	60	0,19	3	prorez I	nyní pokáceny	1 900,0 Kč	0,0 Kč
L66	Populus tremula	topol osika	58	0,18	3	prorez II	nyní pokáceny	3 500,0 Kč	0,0 Kč
L68	Populus tremula	topol osika	65	0,21	4	kácet	bez zásahu-na žádost místních obyvatel	700,0 Kč	0,0 Kč
L69	Populus tremula	topol osika	57	0,18	4	kácet	bez zásahu-na žádost místních obyvatel	900,0 Kč	0,0 Kč
L70	Populus tremula	topol osika	67	0,21	4	kácet	bez zásahu-na žádost místních obyvatel	900,0 Kč	0,0 Kč
L74	Prunus avium	třešeň ptačí	30	0,1	3	prorez I	zlepšení zdravotního stavu - bez zásahu	1 900,0 Kč	0,0 Kč
L75	Prunus avium	třešeň ptačí	63	0,2	4	kácet	suché větve v koruně, udržovací řez - prorez I	900,0 Kč	1 900,0 Kč
L77	Populus tremula	topol osika	49	0,16	4	kácet	bez zásahu-na žádost místních obyvatel	700,0 Kč	0,0 Kč
L78	Populus tremula	topol osika	73	0,23	4	kácet	bez zásahu-na žádost místních obyvatel	900,0 Kč	0,0 Kč
L79	Populus tremula	topol osika	33	0,11	4	kácet	bez zásahu-na žádost místních obyvatel	700,0 Kč	0,0 Kč
L80	Populus tremula	topol osika	47	0,15	4	kácet	bez zásahu-na žádost místních obyvatel	700,0 Kč	0,0 Kč
L81	Populus tremula	topol osika	41	0,13	4	prorez I	nyní pokáceny	1 900,0 Kč	0,0 Kč
L83	Populus tremula	topol osika	39	0,12	3	prorez I	nyní pokáceny	1 900,0 Kč	0,0 Kč
L84	Populus tremula	topol osika	30	0,1	3	kácet	zhoršení zdravotního stavu - kácet	1 900,0 Kč	700,0 Kč
L86	Betula pendula	bříza bělokorá	110	0,35	3	prorez I	bez zásahu-na žádost místních obyvatel	700,0 Kč	0,0 Kč
L88	Populus tremula	topol osika	26	0,08	4	kácet	nyní pokáceny	1 900,0 Kč	0,0 Kč
L89	Populus tremula	topol osika	28	0,09	4	kácet	bez zásahu-na žádost místních obyvatel	700,0 Kč	0,0 Kč
L91	Populus tremula	topol osika	22	0,07	4	kácet	bez zásahu-na žádost místních obyvatel	700,0 Kč	0,0 Kč
L93	Populus tremula	topol osika	52	0,17	3	prorez I	zlepšení zdravotního stavu - bez zásahu	1 900,0 Kč	0,0 Kč
L95	Populus tremula	topol osika	46	0,15	4	kácet	bez zásahu-na žádost místních obyvatel	700,0 Kč	0,0 Kč
L100	Prunus avium	třešeň ptačí	106	0,34	4	kácet	suché větve v koruně, udržovací řez - prorez I	1 200,0 Kč	1 900,0 Kč
L102	Prunus avium	třešeň ptačí	50	0,16	3	prorez I	zlepšení zdravotního stavu - bez zásahu	1 900,0 Kč	0,0 Kč
L105	Prunus avium	třešeň ptačí	67	0,21	4	kácet	nyní pokáceny	900,0 Kč	0,0 Kč
L106	Prunus avium	třešeň ptačí	75,75	0,24,0,24	4	kácet	bez zásahu-na žádost místních obyvatel	1 800,0 Kč	0,0 Kč
LSS12	Betula pendula	bříza bělokorá				bez zásahu	suché větve v koruně, udržovací řez - prorez I	0,0 Kč	1 900,0 Kč
LSS11	Prunus padus	střemcha			6 x 0,1	kácet	kácet pouze 1 kmen, o průměru 0,1-0,2	4 200,0 Kč	700,0 Kč
CELKEM ZA ÚKONY								68 100,0 Kč	33 600,0 Kč
ROZDÍL MEZI CENOU REALIZOVANÝCH A NEREALIZOVANÝCH (PLÁNOVANÝCH) ÚKONŮ									-32 500,0 Kč

KÁCENÍ SKUPINY KEŘŮ									
Inventarizační číslo	Latinský název	Národní název	Plocha k odstranění m2	Původní doporučený zásah	důvod změny	jednotková cena	cena (bez DPH) – za původní úkon	cena (bez DPH) – za nový úkon	
LSS17	Betula pendula, Corylus av. Prunus av., Crataegus m. Carpinus bet. Sambucus n		12,3	kácet	ponechat 4 m2 - Betula pendula	15,0 Kč	184,5	124,5 Kč	
LSK01	Thuja occidentalis	zerav západní	2	kácet	bez zásahu na žádost občanů	15,0 Kč	30,0 Kč	0,0 Kč	
LK02	Picea abies	spřík ztepilý	1,5	kácet	bez zásahu na žádost občanů	15,0 Kč	22,5 Kč	0,0 Kč	
LK23	Prunus sp	slivoň	5,5	bez zásahu	odsraněno na náklad obce	0,0 Kč	0,0 Kč	0,0 Kč	
CELKEM ZA ÚKONY								237,0 Kč	124,5 Kč
ROZDÍL MEZI CENOU REALIZOVANÝCH A NEREALIZOVANÝCH (PLÁNOVANÝCH) ÚKONŮ									-112,5 Kč

Renovace povrchů původních mlátových cest materiál vč. práce a dopravy	kpl	1,00	11 500,00	11 500,00
Provedení obruby cest v délce 360 m s použitím zatoukacích obrub v 12x15cm v počtu 2400 ks (výrobce DOTLAK s.r.o.)	kpl	1,00	74 000,00	74 000,00
celkem			85 500,0 Kč	

REKAPITULACE	
navýšení / ponížení rozpočtu uzatčený náklad celkem (bez DPH)	-32 612,5 Kč
navýšení / ponížení rozpočtu neuzatčený náklad celkem (bez DPH)	85 500,0 Kč