



Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií - Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 68/2015 „Rekonstrukce rybníka Junčáku“

kterou uzavřely

Objednatel: Obec Psáry
IČ 00241580
sídlem Pražská 137, Psáry 252 44
(dále jen „Objednatel“)

a

Zhotovitel: AQUATEST a.s.,
IČ 44794843
sídlem Geologická 7, 152 00 Praha 5
(dále jen „Zhotovitel“)

- 1) Objednatel a zhotovitel se na základě postupujících prací a nevhodných klimatických podmínkách dohodli na následující změně Smlouvy o dílo č. 68/2015 (dále jen Smlouva), která spočívá ve změně termínu ukončení – předání díla.
 - a) dosavadní text bodu 2. čl. V. Smlouvy se nahrazuje textem:
2. Termín ukončení – předání díla: do **11.12.2015**
- 2) Objednatel a zhotovitel prohlašují, že tento dodatek byl sepsán z jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní nebo za jinak nevýhodných okolností a na důkaz toho připojují své podpisy.
- 3) Dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po jednom vyhotovení.

V Psárech dne: 26 -11- 2015


Objednatel:


Milan Vácha, starosta obce

V Praze dne:

Zhotovitel:



AQUATEST a.s.
Ing. Martin Plšek, člen představenstva


RNDr. Jiří Jelínek, místopředseda představenstva

Schváleno usnesením *nadly*
Obce Psáry č. *136/33-2015*
ze dne *25.11.2015* *alpeny*