

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 76/2021
„Rekonstrukce opěrné zdi parc.č. ½ k. ú. Dolní Jirčany, etapa č. 2“

kterou uzavřely

Objednatel: Obec Psáry
IČ 00241580
sídlem Pražská 137, Psáry 252 44
(dále jen „Objednatel“)

a

Zhotovitel: J.L.T. – stavební společnost s. r. o.
IČ 45792348
sídlem Budějovická 701, 252 42 Jesenice
(dále jen „Zhotovitel“)

- 1) Objednatel a zhotovitel se na základě nepředvídatelných skutečností, které byly zjištěny až po pochůzce na staveništi za účasti dodavatele pilotové stěny a zpracovatele realizační projektové dokumentace, dohodli na následující změně Smlouvy o dílo č. 76/2021 (dále jen Smlouva), která spočívá ve změně Čl. III. Cena díla.

dosavadní text bodu 1. čl. III. Smlouvy nově zní takto:

1. Cena díla činí 2.314.793,- Kč + DPH 21% tj. 486.106,53 Kč, cena celkem 2.800.899,53 Kč.

Nabídka zhotovitele, včetně specifikace nutných víceprací a výkazu výměr je přílohou č. 1 tohoto dodatku.

- 2) Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změn.
- 3) Objednatel a zhotovitel prohlašují, že tento dodatek byl sepsán z jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní nebo za jinak nevýhodných okolností a na důkaz toho připojují své podpisy.
- 4) Dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po jednom vyhotovení.

V Psárech dne: 08.10.2021

Objednatel:

 

Mgr. Milan Vácha, starosta

V Jesenice dne: 11.10.2021

Zhotovitel:



Ing. Pavel Jágr, jednatel

J.L.T.-stavební společnost, spol. s r.o.
 Budějovická 701, 252 42 Jesenice
 IČO: 45792348 DIC: CZ45792348

Schváleno usnesením	tedy
Obce Psáry č.	95/29-2021
ze dne	6.10.2021
	Raušer