

DAŇOVÝ DOKLAD

FAKTURA



Dodavatel : ZEPRIS s.r.o.

Mezi Vodami 639/27
143 20 Praha 4
IČ : 25117947 DIČ CZ699004936

Firma je zapsána v OR vedeném M. soudem v Praze dne 2.4.1997, oddíl C, vložka 51188.

Evidenční číslo daňového dokladu/
variabilní symbol: 330230249

Objednávka :

Telefon : 241 772 836

Fax : 241 773 473

E-mail : zepris@zepris.cz

Pen. ústav : Česká spořitelna, a.s.

Bank. spojení : 1181712 / 0800

KS: 0308

Příjemce :

IČ : DIČ :

Místo určení :

IČ : DIČ :

Datum splatnosti : 06.10.2023
Datum vystavení daňového dokladu : 06.09.2023
Datum uskutečnění zdanitelného plnění : 31.08.2023

Odběratel : OBEC PSÁRY

Pražská 137
252 44 Psáry
Obecní úřad Psáry

13 -09- 2023

Č.j.: OU-
PŘÍLOHY: POČET LISTŮ:

IČ : 00241580 DIČ : CZ00241580

Forma úhrady : Platebním příkazem

Způsob dopravy :
Zakázka : 78050038

Text položky	Cena bez DPH	Sazba DPH (%)	Částka DPH	Celkem s DPH
--------------	--------------	---------------	------------	--------------

Na základě SoD č. 6/21/13 na akci „Připojení Obce Psáry na POSÁZAVSKÝ VODOVOD – 2. ETAPA“ Vám fakturujeme za provedené stavební a montážní práce v období 2023/07	1 418 194,71	0	0,00	1 418 194,71
---	--------------	---	------	--------------

Projekt je spolufinancovaný MZE, program 129 403 „Podpora opatření pro zmírnění negativních dopadů sucha a nedostatku vody I“

	1 418 194,71		0,00	1 418 194,71
--	--------------	--	------	--------------

Fakturace celkem Kč 1 418 194,71


Zádržné 10 % 141 819,47

K úhradě celkem po odečtení pozastávky / zádržného v Kč 1 276 375,24

Daň odvede zákazník

Přenesená daňová povinnost

Sazba	%	Základ
Základní sazba	21	1 418 194,71
		1 418 194,71



DAŇOVÝ DOKLAD**FAKTURA****Dodavatel : ZEPRIS s.r.o.**


143 20 Praha 4

Evidenční číslo daňového dokladu/

variabilní symbol : **330230249**

Přílohy: Soupis prací

SDĚLENÍ: Plnění podle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., zákona o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.



Přílohy:

Faktoval: Řezníček

tel.:

Zpracováno systémem HELIOS iNuvio

Vystavil : Markéta Machynková

Faktura : 330230249

Strana: 2 / 2

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPLISŮ PRACÍ

Kód: IMPORT

Stavba: PR4_PSARY_2022_01F - Připojení obce Psáry na Posázavský vodovod - 2. etapa (zadání)

Místo: 31.08.2023

Zadavatel: Datum:
Zhotovitel: Zpracovatel: Projektant:

Kód	Popis	Cena s DPH [CZK]	Předchozí proslavnost	červen 2023	září/rovnoc. 2023	srpen 2023	Zůstatek k proslavnosti
	Náklady z rozpočtů	24 592 217,40		4 297 850,32	12 755 912,06	1 418 194,71	16 120 260,31
001-1	SO-01.1 Zemní vodojem Vysoká II - stavební část	6 657 673,29	0,00	0,00	0,00	0,00	6 657 673,29
001-2	SO-01.2 Odpad bezpečnostního přeřadu a zaskování	355 987,57	0,00	0,00	0,00	0,00	355 987,57
001-3	SO-01.3 Manipulační plocha	998 138,88	0,00	0,00	0,00	0,00	998 138,88
001-4	SO-01.4 Oplacení	146 312,30	0,00	0,00	0,00	0,00	146 312,30
001-5	SO-01.5 Opěrná gabionová zeď	1 707 087,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1 707 087,40
001-6	SO-01.6 NN přípojka	45 362,70	0,00	0,00	0,00	0,00	45 362,70
001-7	SO-01.7 Stavební elektroinstalace	282 678,35	0,00	0,00	0,00	0,00	282 678,35
002	SO-02 Priváděcí vodovodní řád P-1	9 834 310,87	6 243 120,74	3 605 465,22	2 437 655,56	1 418 194,71	2 172 995,38
003	SO-03 Rozváděcí vodovodní řád P-2	278 170,53	0,00	0,00	0,00	0,00	278 170,53
004	SO-04 Propojovací řád vodojemů P-3	100 724,92	0,00	0,00	0,00	0,00	100 724,92
005	PS-01 Technologické vstrojení vodojemu	2 163 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 163 790,00
006-1	PS-02.1 Technologická elektroinstalace	225 199,69	0,00	0,00	0,00	0,00	225 199,69
006-2	PS-02.2 Mar	567 570,90	0,00	0,00	0,00	0,00	567 570,90
7	VON Vedlejší a ostatní náklady	1 229 210,00	810 641,60	492 385,10	318 255,50	0,00	418 569,40

Objednavatel: _____ Zhotovitel: _____ TDI

Objednatel: _____ Razítko: _____

Datum a podpis: _____ Razítko: _____

ZRP PRIS

ZRP PRIS s.r.o.
Mlýnský náhon 27
145 00 Praha 4
IČ: 25117947
Datum účtu: Z699004936

NOVÁK

SOUPIS PRACÍ

Stavba: PR4_PSARY_2022_01F - Připojení obce Psáry na Posázavský vodovod - 2. etapa (zadání)
 Objekt: 002 - SO-02 Příváděcí vodovodní řád P-1
 Místo: Datum: 31.08.2023
 Zadavatel: Projektant:
 Zhotovitel: Zpracovatel:

PC Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem						
D HSV Práce a dodávky HSV					9 834 310,87	9 834 310,87
D.1 Zemní práce					5 560 474,33	5 560 474,33

K	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Podíl na celku [%]
1	K 000000001	Pomocné NECEŘENOVAŤ		0,000	0,00	0,00	0,00
2	K 111251201	Odsranění dřeviny a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu přes 1:5 z celkové plochy do 100 m2 strojně	m2	1 415,241	81,90	115 908,24	1 415,24
3	K 11120911R	Likvidace náletových dřevin	kpl.	1,000	48 000,00	48 000,00	100%
4	K 11210112R	Odsranění stromů jemnějších průměru kmene přes 100 do 300 mm vč. pařezů a likvidace	kus	24,000	5 620,00	134 880,00	100%
5	K 113106021	Rozesání dízeň při překopech komunikací pro pěší z betonových dlaždic ručně	m2	6,900	104,00	717,60	100%
6	K 113107521	Odsranění podkladů z kamenná drceného II do 100 mm při překopech strojně pl přes 15 m2	m2	114,200	59,30	6 772,06	69%
7	K 113107522	Odsranění podkladů z kamenná drceného II přes 100 do 200 mm při překopech strojně pl přes 15 m2	m2	249,850	86,90	21 625,07	59%
8	K 113107541	Odsranění podkladů živýchých II 50 mm při překopech strojně pl přes 15 m2	m2	49,770	81,50	4 056,26	44%
9	K 113107542	Odsranění podkladů živýchých II přes 50 do 100 mm při překopech strojně pl přes 15 m2	m2	49,770	110,00	5 474,70	44%
10	K 113154113	Frézování živého křivu II 50 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	199,080	149,00	29 662,92	0%
11	K 113154124	Frézování živého křivu II 100 mm pruh š přes 0,5 do 1 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	199,080	130,00	25 880,40	0%
12	K 113202111	Výhrbní obrub krajníků obrubníků stojatých	m	3,000	89,20	267,60	0%
13	K 1150001101	Převádění vody potrubím DN do 100	m	195,000	247,80	48 321,00	68%
14	K 115101202	Čerpaní vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok přes 500 do 1 000 l/min	hod	222,250	129,80	28 848,05	50%
15	K 115101302	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok přes 500 do 1 000 l/min	den	22,225	65,70	1 460,16	54%
16	K 119001405	Dokacení zajištění potrubí z PE DN do 200 mm	m	14,000	306,00	4 284,00	40%
17	K 119001421	Dokacení zajištění kabelů a kabelových trati ze 3 volně ležících kabelů	m	6,000	296,00	1 776,00	40%
18	K 119000215	Trubková mobilní plotova zábrana výšky do 1,5 m pro zabezpečení výkopu zřízení	m	1 154,222	39,00	45 014,66	80%
19	K 119000216	Trubková mobilní plotova zábrana výšky do 1,5 m pro zabezpečení výkopu odstřediv	m	1 154,222	12,70	14 658,62	80%
20	K 121151113	Sejmání omítky plochy do 500 m2 II vrstvy do 200 mm strojně	m2	1 602,782	24,40	39 107,86	69%
21	K 123252103	Vykopávký zářezů na suchu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	46,238	639,00	29 546,08	100%
22	K 123252103	Vykopávký zářezů na suchu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 100 m3 strojně	m3	91,031	697,00	63 448,61	100%
23	K 123452101	Vykopávký zářezů na suchu v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 5 objem do 20 m3 strojně	m3	7,225	855,00	6 177,36	100%
24	K 131213712	Hloubení zapážených jam v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 rubně	m3	1,584	1 500,00	2 376,00	40%
25	K 131313712	Hloubení zapážených jam v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti II skupiny 4 rubně	m3	3,216	2 090,00	6 721,44	71%
26	K 132251253	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	26,750	1 094,00	29 284,50	72%
27	K 132254205	Hloubení zapážených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 1000 m3	m3	393,292	1 174,00	461 724,81	74%

srpen 2023		září 2023		říjen 2023	
Množství	Celková cena	Množství	Celková cena	Množství	Celková cena
3 805	465,22	2 437	655,56	1 418	194,71

září 2023		říjen 2023	
Množství	Celková cena	Množství	Celková cena
2 172	995,38		

K	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Podíl na celku [%]
1	K 000000001	Pomocné NECEŘENOVAŤ		0,000	0,00	0,00	0,00
2	K 111251201	Odsranění dřeviny a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu přes 1:5 z celkové plochy do 100 m2 strojně	m2	1 415,241	81,90	115 908,24	1 415,24
3	K 11120911R	Likvidace náletových dřevin	kpl.	1,000	48 000,00	48 000,00	100%
4	K 11210112R	Odsranění stromů jemnějších průměru kmene přes 100 do 300 mm vč. pařezů a likvidace	kus	24,000	5 620,00	134 880,00	100%
5	K 113106021	Rozesání dízeň při překopech komunikací pro pěší z betonových dlaždic ručně	m2	6,900	104,00	717,60	100%
6	K 113107521	Odsranění podkladů z kamenná drceného II do 100 mm při překopech strojně pl přes 15 m2	m2	114,200	59,30	6 772,06	69%
7	K 113107522	Odsranění podkladů z kamenná drceného II přes 100 do 200 mm při překopech strojně pl přes 15 m2	m2	249,850	86,90	21 625,07	59%
8	K 113107541	Odsranění podkladů živýchých II 50 mm při překopech strojně pl přes 15 m2	m2	49,770	81,50	4 056,26	44%
9	K 113107542	Odsranění podkladů živýchých II přes 50 do 100 mm při překopech strojně pl přes 15 m2	m2	49,770	110,00	5 474,70	44%
10	K 113154113	Frézování živého křivu II 50 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	199,080	149,00	29 662,92	0%
11	K 113154124	Frézování živého křivu II 100 mm pruh š přes 0,5 do 1 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	199,080	130,00	25 880,40	0%
12	K 113202111	Výhrbní obrub krajníků obrubníků stojatých	m	3,000	89,20	267,60	0%
13	K 1150001101	Převádění vody potrubím DN do 100	m	195,000	247,80	48 321,00	68%
14	K 115101202	Čerpaní vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok přes 500 do 1 000 l/min	hod	222,250	129,80	28 848,05	50%
15	K 115101302	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok přes 500 do 1 000 l/min	den	22,225	65,70	1 460,16	54%
16	K 119001405	Dokacení zajištění potrubí z PE DN do 200 mm	m	14,000	306,00	4 284,00	40%
17	K 119001421	Dokacení zajištění kabelů a kabelových trati ze 3 volně ležících kabelů	m	6,000	296,00	1 776,00	40%
18	K 119000215	Trubková mobilní plotova zábrana výšky do 1,5 m pro zabezpečení výkopu zřízení	m	1 154,222	39,00	45 014,66	80%
19	K 119000216	Trubková mobilní plotova zábrana výšky do 1,5 m pro zabezpečení výkopu odstřediv	m	1 154,222	12,70	14 658,62	80%
20	K 121151113	Sejmání omítky plochy do 500 m2 II vrstvy do 200 mm strojně	m2	1 602,782	24,40	39 107,86	69%
21	K 123252103	Vykopávký zářezů na suchu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	46,238	639,00	29 546,08	100%
22	K 123252103	Vykopávký zářezů na suchu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 100 m3 strojně	m3	91,031	697,00	63 448,61	100%
23	K 123452101	Vykopávký zářezů na suchu v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 5 objem do 20 m3 strojně	m3	7,225	855,00	6 177,36	100%
24	K 131213712	Hloubení zapážených jam v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 rubně	m3	1,584	1 500,00	2 376,00	40%
25	K 131313712	Hloubení zapážených jam v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti II skupiny 4 rubně	m3	3,216	2 090,00	6 721,44	71%
26	K 132251253	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	26,750	1 094,00	29 284,50	72%
27	K 132254205	Hloubení zapážených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 1000 m3	m3	393,292	1 174,00	461 724,81	74%

K	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Podíl na celku [%]
1	K 000000001	Pomocné NECEŘENOVAŤ		0,000	0,00	0,00	0,00
2	K 111251201	Odsranění dřeviny a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu přes 1:5 z celkové plochy do 100 m2 strojně	m2	1 415,241	81,90	115 908,24	1 415,24
3	K 11120911R	Likvidace náletových dřevin	kpl.	1,000	48 000,00	48 000,00	100%
4	K 11210112R	Odsranění stromů jemnějších průměru kmene přes 100 do 300 mm vč. pařezů a likvidace	kus	24,000	5 620,00	134 880,00	100%
5	K 113106021	Rozesání dízeň při překopech komunikací pro pěší z betonových dlaždic ručně	m2	6,900	104,00	717,60	100%
6	K 113107521	Odsranění podkladů z kamenná drceného II do 100 mm při překopech strojně pl přes 15 m2	m2	114,200	59,30	6 772,06	69%
7	K 113107522	Odsranění podkladů z kamenná drceného II přes 100 do 200 mm při překopech strojně pl přes 15 m2	m2	249,850	86,90	21 625,07	59%
8	K 113107541	Odsranění podkladů živýchých II 50 mm při překopech strojně pl přes 15 m2	m2	49,770	81,50	4 056,26	44%
9	K 113107542	Odsranění podkladů živýchých II přes 50 do 100 mm při překopech strojně pl přes 15 m2	m2	49,770	110,00	5 474,70	44%
10	K 113154113	Frézování živého křivu II 50 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	199,080	149,00	29 662,92	0%
11	K 113154124	Frézování živého křivu II 100 mm pruh š přes 0,5 do 1 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	199,080	130,00	25 880,40	0%
12	K 113202111	Výhrbní obrub krajníků obrubníků stojatých	m	3,000	89,20	267,60	0%
13	K 1150001101	Převádění vody potrubím DN do 100	m	195,000	247,80	48 321,00	68%
14	K 115101202	Čerpaní vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok přes 500 do 1 000 l/min	hod	222,250	129,80	28 848,05	50%
15	K 115101302	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok přes 500 do 1 000 l/min	den	22,225	65,70	1 460,16	54%
16	K 119001405	Dokacení zajištění potrubí z PE DN do 200 mm	m	14,000	306,00	4 284,00	40%
17	K 119001421	Dokacení zajištění kabelů a kabelových trati ze 3 volně ležících kabelů	m	6,000	296,00	1 776,00	40%
18	K 119000215	Trubková mobilní plotova zábrana výšky do 1,5 m pro zabezpečení výkopu zřízení	m	1 154,222	39,00	45 014,66	80%
19	K 119000216	Trubková mobilní plotova zábrana výšky do 1,5 m pro zabezpečení výkopu odstřediv	m	1 154,222	12,70	14 658,62	80%
20	K 121151113	Sejmání omítky plochy do 500 m2 II vrstvy do 200 mm strojně	m2	1 602,782	24,40	39 107,86	69%
21	K 123252103	Vykopávký zářezů na suchu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	46,238	639,00	29 546,08	100%
22	K 123252103	Vykopávký zářezů na suchu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 100 m3 strojně	m3	91,031	697,00	63 448,61	100%
23	K 123452101	Vykopávký zářezů na suchu v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 5 objem do 20 m3 strojně	m3	7,225	855,00	6 177,36	100%
24	K 131213712	Hloubení zapážených jam v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 rubně	m3	1,584	1 500,00	2 376,00	40%
25	K 131313712	Hloubení zapážených jam v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti II skupiny 4 rubně	m3	3,216	2 090,00	6 721,44	71%
26	K 132251253	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	26,750	1 094,00	29 284,50	72%
27	K 132254205	Hloubení zapážených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 1000 m3	m3	393,292	1 174,00	461 724,81	74%

PC Typ	Kód	Popis	MJ	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Mnozství	Celková cena	Doposud prostanáveno %	Mnozství	Celková cena	Doposud prostanáveno %	Mnozství	Celková cena	Doposud prostanáveno %	Mnozství	Celková cena	Zbyvá v %
60	K	Příplatek k vodovodnému přemístění výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	7,90	5 309,27	472,02	3 726,99	70%							50,00	394,97	7%
61	K	Poplatek za dožení zeminy a kameni na recyklační skládce (sládkovně) kód odpadu 17 05 04	t	318,00	412 187,15	484,86	147 925,48	36%							576,49	163 322,55	44%
62	K	Úprava písně v normě třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 bez ztlumění strojně	m2	1 602,782	31 414,53	1 145,11	22 444,21	71%							100,00	1 959,98	6%
63	K	Úprava písně v normě třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se ztluměním strojně	m2	467,457	29,00	13 556,25	10 642,50	79%							0,00	0,12	0%
64	K	Rozproštění ornice II přes 100 do 200 mm pl přes 100 do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	136,100	51,20	6 968,32	6 053,89	87%							0,00	0,00	0%
65	K	Rozproštění ornice pl přes 100 do 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vstřív do 200 mm strojně	m2	1 466,682	65,50	96 067,67	66 254,57	69%							0,00	0,01	0%
66	K	Založení lučního travníku výševem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	136,100	7,30	983,53	0,00	0%							136,10	993,53	100%
67	K	Založení lučního travníku výševem pl do 1000 m2 ve svahu přes 1:5 do 1,2	m2	1 466,682	10,10	14 813,49	0,00	0%							1 486,68	14 813,49	100%
68	M	ostvo směs travní krajinná-svahová	kg	48,083	104,40	5 019,87	0,00	0%							48,08	5 019,87	100%
69	K	Ochrana stromu bedněním zařízení bednění	kus	12,000	985,00	7 020,00	0,00	0%							12,00	7 020,00	100%
70	K	Ochrana stromu bedněním odstranění bednění	kus	12,000	173,00	2 076,00	0,00	0%							12,00	2 076,00	100%
71	K	Uváclování travníku v rovině a ve svahu do 1:5	m2	1 602,782	1,00	1 602,78	0,00	0%							1 602,78	1 602,78	100%
72	K	Zaliti rostlin vodou plocha přes 20 m2	m3	24,042	309,60	7 443,40	0,00	0%							24,04	7 443,40	100%
73	K	Dovoz vozy pro závlaku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	307,70	7 397,72	7 397,72	0,00	0%							24,04	7 397,72	100%
D 2 Zakládání					50 330,26												
74	K	Zřízení opláštění žebra nebo trativodu geotextilií v výše nebo záteze sklonu do 1:2	m2	7,000	32,10	224,70	0,00	0%							7,00	224,70	100%
75	M	geotextilie netkaná separační, ochranná, litrační, drenážní PES, 300g/m2	m2	8,400	27,70	232,68	0,00	0%							8,40	232,68	100%
76	K	Trativod z irenážních trubek flexibilních PVC-U SN 4 perforace 360° včetně leže otevřený výkop DN 100	m	266,700	187,00	49 872,90	133,00	24 871,00	50%						133,70	25 001,90	50%
D 3 Svislé a kompletní konstrukce					6 744,00												
77	K	Osování sloupků a vzpěr pleťových ocelových v dlo 2,00 m se zabetonováním	kus	4,000	650,00	2 600,00	0,00	0%							4,00	2 600,00	100%
78	M	ocelový sloupek potažený brašněm v 2,0m s betonovou pájkou	kus	4,000	1 036,00	4 144,00	0,00	0%							4,00	4 144,00	100%
D 4 Vodovorné konstrukce					138 116,87												
79	K	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šěrťkopisku	m3	105,978	1 178,00	124 630,13	66,39	100 420,05	81%						42,39	49 652,05	40%
80	K	Podkladní bloky z betonu prastého tř. C 16/20 otevřený výkop	m3	1,997	3 795,00	7 350,92	1,27	4 837,87	66%						0,77	2 940,37	40%
81	K	Bednění podkladních bloků otevřený výkop	m2	17,284	355,00	6 135,82	11,91	4 229,33	68%						5,91	2 454,33	40%
D 5 Kormunikace pozemní					588 746,00												
82	K	Poddaz nebo podpaz ze šěrťkopisku ŠP plochy do 100 m2 tl 150 mm	m2	248,850	199,00	49 521,15	99,54	19 808,46	50%						99,54	19 808,46	60%
83	K	Poddaz ze šěrťkopisté ŠD plochy do 100 m2 tl 150 mm	m2	114,200	202,00	23 068,40	45,68	9 227,36	40%						45,68	9 227,36	60%
84	K	Poddaz ze šěrťkopisté ŠD plochy do 100 m2 tl 250 mm	m2	248,850	342,00	85 106,70	99,54	34 042,68	40%						99,54	34 042,68	60%
85	K	Positř infiltráční kalomaktivní emulzi v množství 1 kg/m2	m2	248,850	25,00	6 221,25	6,00	150,00	24%						0,00	0,00	0%
86	K	Prostřik živiny spojovací ze silniční emulze v množství 0,80 kg/m2	m2	497,700	21,00	10 451,70	6,00	126,00	1%						0,00	0,00	0%
87	K	Asfaltový beton vstřiva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) II 80 mm s do 1,5 m	m2	248,850	720,00	179 172,00	6,00	4 320,00	2%						0,00	0,00	0%
88	K	Asfaltový beton vstřiva obrusná ACO 11 (ABS) tř. II 50 mm s do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	497,700	465,00	231 430,50	6,00	2 790,00	1%						0,00	0,00	0%
89	K	Kladení velkorměťové betonové dlažby tl do 100 mm velikostí do 0,5 m2 pl do 300 m2	m2	6,900	547,00	3 774,30	0,00	0,00	0%						0,00	0,00	0%
D 6 Trubní vedení					2 755 641,95												
90	K	Výřez nebo výšek na potrubí z trub llinových tlakových nebo plastických hmot DN 100	kus	2,000	5 763,00	11 526,00	0,00	0,00	0%						2,00	11 526,00	100%
91	K	Výřez nebo výšek na potrubí z trub llinových tlakových nebo plastických hmot DN 150	kus	1,000	6 370,00	6 370,00	0,00	0,00	0%						0,00	0,00	0%
92	K	Montáž llinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 80	kus	9,000	1 608,00	14 472,00	6,00	9 648,00	67%						0,00	0,00	0%
93	M	KOLENO PATNÍ PRŮRUBOVÉ DLOUHE 80	kus	5,000	3 162,00	15 810,00	5,00	15 810,00	100%						0,00	0,00	0%
94	M	trouba přírubová llinová vodovodní PN10/16 DN 80 dl 100mm	kus	2,000	1 793,00	3 586,00	2,00	3 586,00	100%						0,00	0,00	0%

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Množství	Celková cena	Doposud prozatímně v %	Množství	Celková cena	Doposud prozatímně v %	Množství	Celková cena	Zbývá v %
95	M	55253234	trouba přírubová litinová vodovodní PN10/16 DN 80 dl 150mm	kus	1,000	1 945,00	1 945,00	1,00	1 945,00	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%
96	M	55253237	trouba přírubová litinová vodovodní PN10/16 DN 80 dl 300mm	kus	1,000	2 023,00	2 023,00	1,00	2 023,00	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%
97	K	857314122	Montáž litinových tvarovek odbočných přírubových otevřený výkop DN 150	kus	6,000	2 342,00	14 052,00	4,00	9 368,00	67%	2,00	4 684,00	33%	2,00	4 684,00	33%
98	M	55253527	trouba přírubová litinová s přírubovou odbočkou T-kus DN 150/80	kus	5,000	6 315,00	31 575,00	5,00	31 575,00	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%
99	M	55253530	trouba přírubová litinová vodovodní s přírubovou odbočkou PN10/16 T-kus DN 150/80	kus	1,000	6 527,00	6 527,00	1,00	6 527,00	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%
100	K	857281151	Montáž litinových tvarovek jednoosých hrdlo/příruba otevřený výkop s těsněním spolepn DN100 110	kus	2,000	1 530,00	3 060,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%
101	M	79947000016	SPOJKA HRDLO S PŘÍRUBOU 100 (104-132)	kus	2,000	6 063,00	12 126,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%
102	K	857311151	Montáž litinových tvarovek jednoosých hrdlo/příruba otevřený výkop s těsněním spolepn DN100 160	kus	2,000	1 680,00	3 360,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%
103	M	79947500016	SPOJKA HRDLO S PŘÍRUBOU 150 (155-192)	kus	2,000	8 677,00	17 354,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%
104	K	871321141	Montáž potrubí z PE 100 SDR 11 otevřený výkop sválovaných na lugo D 160 x 14,6 mm	m	1 066,900	317,00	338 207,30	810,00	256 770,00	76%	1 093,57	1 071 154,75	100%	0,00	0,00	0%
105	M	28654563	potrubí dvouvrstvé PE100 RC SDR11 160x14,6 dl 12m, 100mm	m	1 093,573	979,50	1 071 154,75	1 093,57	1 071 154,75	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%
106	K	877321101	Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub d. 160	kus	68,000	435,00	30 015,00	57,00	24 795,00	83%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%
107	M	286545978	elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 160mm	kus	57,000	615,00	35 055,00	53,00	32 595,00	93%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%
108	M	286546139	nákrutek tenový PE 100 SDR11 160mm	kus	12,000	642,00	7 704,00	6,00	3 852,00	50%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%
109	M	28654416	příruba volně k lemování nákrutku z polypropylénu 160	kus	12,000	1 493,00	14 316,00	6,00	7 158,00	50%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%
110	K	877321110	Montáž elektrakalen 45° na vodovodním potrubí z PE trub d. 160	kus	66,000	411,00	27 126,00	47,00	19 317,00	71%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%
111	M	28654951	elektrokalen 45° PE 100 PN16 D 160mm	kus	16,000	2 478,00	39 648,00	14,00	34 692,00	88%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%
112	M	286549515	elektrokalen 30° PE 100 PN16 D 160mm	kus	20,000	2 618,00	52 360,00	14,00	36 652,00	70%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%
113	M	286549518	elektrokalen 11° PE 100 PN16 D 160mm	kus	30,000	2 605,00	78 150,00	19,00	49 495,00	63%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%
114	K	891241112	Montáž vodovodních soupatěk otevřený výkop DN 80	kus	5,000	1 727,00	8 635,00	3,00	5 181,00	60%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%
115	K	891311112	Montáž vodovodních soupatěk otevřený výkop DN 150	kus	1,000	1 863,00	1 863,00	1,00	1 863,00	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%
116	M	422211116	Soupatka s přírubami voda DN 80 PN16	kus	5,000	7 308,00	36 540,00	5,00	36 540,00	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%
117	M	422211119	Soupatka s přírubami voda DN 150 PN16	kus	1,000	13 649,00	13 649,00	1,00	13 649,00	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%
118	M	950205010003	SOUPRAVA ZEEMNI TELESKOPIČKA 1,3 - 1,8 50-100 (1,3-1,8m)	kus	5,000	1 813,00	9 065,00	5,00	9 065,00	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%
119	M	950212515003	SOUPRAVA ZEEMNI TELESKOPIČKA 1,3 - 1,8 125-150 (1,3-1,8m)	kus	1,000	1 856,00	1 856,00	1,00	1 856,00	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%
120	K	891247112	Montáž hydrantů pozemních DN 80	kus	5,000	1 819,00	9 095,00	3,00	5 457,00	60%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%
121	M	24008015016	HYDRANT DUO PODZEMNI 80/1,5 m	kus	5,000	19 870,00	99 350,00	4,00	79 480,00	80%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%
122	K	892372111	Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou	kus	5,000	4 943,00	24 715,00	2,00	9 886,00	40%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%
123	K	892351111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 200	m	1 066,900	91,00	86 419,90	568,50	46 046,50	53%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%
124	K	892353122	Propiach a dezinfekce vodovodního potrubí DN 150 nebo 200	m	1 066,900	98,50	105 089,65	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%
125	K	894411311	Osvazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží rovných	kus	1,000	1 030,00	1 030,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%
126	M	59224051	šroub pro ramenační šachty se zabudovanými stupňovými rozbíječi	kus	1,000	1 404,00	1 404,00	1,00	1 404,00	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%
127	K	899401112	Osvazení poklopů litinových šoupátkových	kus	6,000	687,00	4 002,00	6,00	4 002,00	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%
128	M	42291352	osazení poklopů litinových šoupátkových osazení do terénu a do vozovky	kus	6,000	819,00	4 914,00	6,00	4 914,00	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%
129	M	56230636	deska podkladová ušlechtilá poklopu plastového ventilového a soupatvého	kus	6,000	255,00	1 530,00	6,00	1 530,00	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%
130	K	899401113	Osvazení poklopů litinových hydrantových	kus	5,000	1 100,00	5 500,00	3,00	3 300,00	60%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%
131	M	42291452	poklop litinový hydrantový DN 80	kus	5,000	2 057,00	10 285,00	3,00	6 171,00	60%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%
132	M	56230638	deska podkladová ušlechtilá poklopu plastového hydrantového	kus	5,000	651,10	3 255,50	3,00	1 953,30	60%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%
133	K	899712111	Orientační tabulky na zdi	kus	3,000	495,00	1 485,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%
134	K	899713111	Orientační tabulky na sloupku betonového nebo ocelem	kus	8,000	545,00	4 360,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%
135	K	899721111	Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí	m	1 090,900	82,50	89 999,25	820,00	67 650,00	75%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%
136	K	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm	m	1 066,900	14,00	14 936,60	810,00	11 340,00	76%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%
137	K	230120048	Čištění potrubí protřikováním nebo propřakováním DN 150	m	1 066,900	30,50	32 540,45	568,50	17 339,25	53%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%
138	K	R-899.001	Překážka stávajícího vodovodního řadu z PE d110, SDR11	m	34,790	7 195,00	250 314,06	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%
139	K	R-899.002	Manipulace na stávajících tadech	ks	2,000	10 500,00	21 000,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Množství	Celková cena	Doposud prozatímně v %	Množství	Celková cena	Doposud prozatímně v %	Množství	Celková cena	Zbývá v %
140	M	55253533	trouba přírubová litinová vodovodní PN10/16 DN 80 dl 150mm	kus	1,000	1 945,00	1 945,00	1,00	1 945,00	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%
141	M	55253537	trouba přírubová litinová vodovodní PN10/16 DN 80 dl 300mm	kus	1,000	2 023,00	2 023,00	1,00	2 023,00	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%
142	K	857314122	Montáž litinových tvarovek odbočných přírubových otevřený výkop DN 150	kus	6,000	2 342,00	14 052,00	4,00	9 368,00	67%	2,00	4 684,00	33%	2,00	4 684,00	33%
143	M	55253527	trouba přírubová litinová s přírubovou odbočkou T-kus DN 150/80	kus	5,000	6 315,00	31 575,00	5,00	31 575,00	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%
144	M	55253530	trouba přírubová litinová vodovodní s přírubovou odbočkou PN10/16 T-kus DN 150/80	kus	1,000	6 527,00	6 527,00	1,00	6 527,00	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%
145	K	857281151	Montáž litinových tvarovek jednoosých hrdlo/příruba otevřený výkop s těsněním spolepn DN100 110	kus	2,000	1 530,00	3 060,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%
146	M	79947000016	SPOJKA HRDLO S PŘÍRUBOU 100 (104-132)	kus	2,000	6 063,00	12 126,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%
147	K	857311151	Montáž litinových tvarovek jednoosých hrdlo/příruba otevřený výkop s těsněním spolepn DN100 160	kus	2,000	1 680,00	3 360,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%
148	M	79947500016	SPOJKA HRDLO S PŘÍRUBOU 150 (155-192)	kus	2,000	8 677,00	17 354,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%
149	K	871321141	Montáž potrubí z PE 100 SDR 11 otevřený výkop sválovaných na lugo D 160 x 14,6 mm	m	1 066,900	317,00	338 207,30	810,00	256 770,00	76%	1 093,57	1 071 154,75	100%	0,00	0,00	0%
150	M	28654563	potrubí dvouvrstvé PE100 RC SDR11 160x14,6 dl 12m, 100mm	m	1 093,573	979,50	1 071 154,75	1 093,57	1 071 154,75	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%
151	K	877321101	Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub d. 160	kus	68,000	435,00	30 015,00	57,00	24 795,00	83%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%
152	M	286545978	elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 160mm	kus	57,000	615,00	35 055,00	53,00	32 595,00	93%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%
153	M	286546139	nákrutek tenový PE 100 SDR11 160mm	kus	12,000	642,00	7 704,00	6,00	3 852,00	50%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%
154	M	28654416	příruba volně k lemování nákrutku z polypropylénu 160	kus												

Množství	Celková cena	Zbytvá v %
0,00	0,00	0%
0,00	0,00	0%
-0,00	0,00	0%
0,00	0,00	0%
0,00	0,00	0%

Množství	Celková cena	Doposud prostanéno v %	Množství	Celková cena	Doposud prostanéno v %
0,40	14 890,00	40%	0,30	11 010,00	30%
0,00	0,00	0%	9,00	8 730,00	90%
0,40	7 920,00	40%	0,40	7 920,00	40%
2,40	2 808,00	40%	3,60	4 212,00	60%
1,50	2 047,50	100%	0,00	0,00	0%

Množství	Celková cena	Zbytvá v %
0,00	0,00	0%
127,85	14 063,50	51%
78,08	2 607,87	39%
36,27	2 125,42	73%
25,64	1 894,80	26%
0,00	0,00	0%
0,00	0,00	0%
0,00	0,00	0%

Množství	Celková cena	Doposud prostanéno v %	Množství	Celková cena	Doposud prostanéno v %
0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%
0,00	0,00	0%	8,50	935,00	3%
0,00	0,00	0%	8,50	283,90	4%
0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%
0,00	0,00	0%	8,50	628,15	9%
95,00	608,00	38%	88,00	569,60	36%
0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%
0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%
0,00	0,00	0%	6,90	264,27	100%

Množství	Celková cena	Zbytvá v %
0,00	0,03	0%
0,00	0,00	0%
0,00	0,03	0%
0,00	0,01	0%
34,25	6 404,30	29%
0,00	0,87	0%
58,50	18 602,05	60%
10,44	5 750,46	60%

Množství	Celková cena	Doposud prostanéno v %	Množství	Celková cena	Doposud prostanéno v %
105,83	2 603,36	40%	78,50	1 931,10	30%
1 030,44	6 079,62	40%	785,00	4 631,50	30%
15,00	384,02	40%	17,50	448,00	47%
150,01	1 050,06	40%	175,00	1 225,00	47%
46,50	8 695,20	40%	35,50	6 638,50	31%
0,54	112,36	40%	0,81	167,67	60%
39,00	12 401,36	40%	0,00	0,00	0%
6,96	3 833,64	40%	0,00	0,00	0%

Množství	Celková cena	Zbytvá v %
286,04	256 645,42	60%
286,04	101 986,87	60%

Množství	Celková cena	Doposud prostanéno v %	Množství	Celková cena	Doposud prostanéno v %
0,00	0,00	0%	68,00	60 588,00	14%
0,00	0,00	0%	68,00	24 072,00	14%

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Množství	Celková cena	Doposud prostanéno v %
140	K	R-899.003	Spojovací materiál z korozivzdorné oceli	kpl.	1,000	36 700,00	36 700,00	0,70	25 690,00	70%
141	K	R-899.004	Stabilizace armaturních poklopů v nezaprvněné komunikaci	ks	10,000	970,00	9 700,00	9,00	8 730,00	90%
142	K	R-899.005	Oplacení kontejnerů - demontáž, montáž	kpl.	1,000	19 800,00	19 800,00	0,80	15 840,00	80%
143	K	R-899.006	Převlévací oplocení baz podhrabových desek - demontáž, montáž (použití původního materiálu)	m	6,000	1 170,00	7 020,00	6,00	7 020,00	100%
144	K	R-899.009	Ovzdušňovací žab - demontáž, montáž (použití původního materiálu)	m	1,500	1 365,00	2 047,50	1,50	2 047,50	100%

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání										
145	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	3,000	395,00	1 185,00	0,00	0,00	0%
146	K	91911221R	Řezání spár pro vytvoření komůrek 8 10 mm hl 25 mm pro těsnící závluku v živičném krytu vč. závluky	m	248,850	110,00	27 373,50	6,50	935,00	3%
147	K	919731121	Zarovnění styčného plochy podkladu nebo krytu živičného hl do 50 mm.	m	199,080	33,40	6 649,27	6,50	283,90	4%
148	K	919735111	Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 50 do 100 mm	m	49,770	58,60	2 916,52	0,00	0,00	0%
149	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 50 do 100 mm	m	99,540	73,90	7 356,01	8,50	628,15	9%
150	K	938909311	Čištění vozovek metením strojní podkladu nebo krytu betonového nebo živičného	m2	246,950	6,40	1 592,64	184,00	1 177,60	74%
151	K	979024443	Čištění vbouraných obrubníků a krajníků silničních	m	3,000	41,30	123,90	0,00	0,00	0%
152	K	979054441	Očištění vbouraných z desek nebo dlaždic s původním spárováním z kameniva křehkého	m2	6,900	38,30	264,27	0,00	0,00	0%

D 997 Přesun sutě										
153	K	997221551	Vodorná doprava suti ze syřících materiálů do 1 km	t	264,569	24,60	6 508,40	184,33	4 534,46	70%
154	K	997221559	Připletek ZKD 1 km u vodorné dopravy suti ze syřících materiálů	t	2 576,111	5,90	15 198,05	1 815,44	10 711,12	70%
155	K	997221561	Vodorná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	37,502	25,60	960,05	32,50	832,02	87%
156	K	997221569	Připletek ZKD 1 km u vodorné dopravy suti z kusových materiálů	t	375,020	7,00	2 625,14	325,01	2 275,06	87%
157	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodornou dopravu	t	116,246	187,00	21 738,00	82,00	15 333,70	71%
158	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkové) z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	1,357	207,00	280,90	1,35	280,03	100%
159	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkové) zeminy a kameni zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	97,495	318,00	31 003,41	39,00	12 401,36	40%
160	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkové) asfaltového baz obsahu dehu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	17,394	551,00	9 584,09	6,96	3 833,64	40%

D 998 Přesun hmot										
161	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	481,042	891,00	428 608,42	68,00	60 588,00	14%
162	K	998276125	Připletek k přesunu hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot za zveřejnění přesun přes 500 do 1000 m	t	481,042	354,00	170 288,87	68,00	24 072,00	14%