

AQUEKO, spol. s r.o., Lavičky čp. 122, 594 01 Velké Meziříčí
IČO: 45476691 DIČ: CZ45476691, zapsaná v OR u KOS Brno, spis. zn. C 5045

Zadavatel: Obec Psáry
Pražská 137
252 44 Psáry

Zájemce: AQUEKO, spol. s r.o.
Se sídlem: Lavičky čp. 122, 594 01 Velké Meziříčí
Registrace: KS Brno, oddíl C, vložka 5045, den zápisu 30. 3. 1992
Zastoupená: Ing. Lubomírem Jurkem, jednatelem společnosti
IČ: 45476691 DIČ: CZ45476691
Tel.: 566 523 432 fax: 566 523 431
e-mail: jurek@aqueko.cz

Nabídka

„Rekonstrukce rybníka Junčáku“

KOPIE

Zakázka malého rozsahu
Rekonstrukce rybníka Junčáku

2



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch a přírodu

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií - Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Příloha č. 1

Krycí list Nabídky

k výběrovému řízení malého rozsahu

Název veřejné zakázky:
„Rekonstrukce rybníka Junčáku“

NABÍDKU PŘEDKLÁDÁ DODAVATEL:

Obchodní firma:	AQUEKO, spol. s r.o.
Právní forma:	společnost s ručením omezeným
Sídlo podnikání:	Lavičky čp. 122
Adresa pro doručování písemností:	594 01 Velké Meziříčí
IČO, bylo-li přiděleno:	454 76 691
DIČ, bylo-li přiděleno:	CZ45476691
Jméno/funkce oprávněného zástupce:	Ing. Lubomír Jurek, jedn. spol.
Kontaktní osoba dodavatele s uvedením telefonního, faxového a e-mailového spojení:	KATEL NOVÁK 732 734 314 566 523 431, novak@aqueko.cz
Bankovní spojení a číslo účtu dodavatele:	ČESKA SPOŘITELNA, a.s., 1146482/060
Cena celkem bez DPH	1. 694.719,-
Cena celkem s DPH	2. 050.610,-

PROHLÁŠENÍ DODAVATELE:

Prohlašujeme, že jsme se před podáním Nabídky podrobně seznámili se všemi podmínkami v této Zadávací dokumentaci, že jsme těmto podmínkám porozuměli, že je v plném rozsahu a bez výhrad přijímáme, že jsme neshledali důvod k podání námitek proti těmto podmínkám a že jsme Nabídku zpracovali zcela v souladu s těmito podmínkami. Toto prohlášení činíme na základě své jasné, srozumitelné, svobodné a omylu prosté vůle a jsme si vědomi všech následků plynoucích z uvedení nepravdivých údajů.

Ve Velkém
Meziříčí

dne 13.7.2015

AQUEKO, spol. s r.o.
Lavičky čp. 122
594 01 Velké Meziříčí
IČO: 454 76 691, DIČ: CZ45476691
tel./fax: 566 523 431

Podpis dodavatele (včetně razítka):

3

**ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ o splnění základních kvalifikačních
předpokladů**
podle § 53 odstavec 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Název veřejné zakázky:

„Rekonstrukce rybníka Junčáku“

AQUEKO, spol. s r.o., Lavičky čp. 122, 594 01 Velké Meziříčí, IČ: 45476691 čestně prohlašuje, že je dodavatel:

- a) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijetí úplatku, podplacení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo úcastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchaní takového trestného činu: jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště,
- b) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchaní takového trestného činu: jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště,
- c) který v posledních třech letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplacení podle zvláštního právního předpisu,
- d) vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních třech letech neproběhlo insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů,
- e) který není v likvidaci,
- f) který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,
- g) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,
- h) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,
- i) který nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán či mu nebylo pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, je-li podle § 54 písm. d) požadováno prokázání odborné způsobilosti

4
počte zvláštních právních předpisů: pokud dodavatel vykonává tuto činnost prostřednictvím odpovědného zástupce nebo jiné osoby odpovídající za činnost dodavatele, vztahuje se tento předpoklad na tyto osoby,


j) který není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek a

k) kterému nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce podle zvláštního právního předpisu.

Toto prohlášení podepisuji jako jednatel společnosti AQUEKO, spol. s r.o., Lavičky čp. 122, 594 01 Velké Meziříčí

Ve Velkém Meziříčí dne 13.7.2015

AQUEKO, spol. s r.o.
Lavičky čp. 122
594 01 Velké Meziříčí
IČO: 454 76 691, DIČ: CZ45476691
tel./fax: 565 523 431



Ing. Lubomír Jurek, jednatel společnosti

Výpis

z obchodního rejstříku, vedeného
Krajským soudem v Brně
oddíl C, vložka 5045

Datum zápisu:	30. března 1992
Spisová značka:	C 5045 vedená u Krajského soudu v Brně
Obchodní firma:	AQUEKO, spol. s r.o.
Sídlo:	Velké Meziříčí, Lavičky čp. 122, okres Žďár nad Sázavou, PSČ 59401
Identifikační číslo:	454 76 691
Právní forma:	Společnost s ručením omezeným
Předmět podnikání:	provádění staveb, jejich změn a odstraňování pivovarnictví a sladovnictví hostinská činnost rostlinná výroba živočišná výroba produkce chovných plemenných zvířat výroba osiv a sadby úprava, zpracování a prodej vlastní produkce chov ryb, vodních živočichů a pěstování rostlin na vodní ploše Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Statutární orgán:	
jednatel:	Ing. LUBOMÍR JUREK, dat. nar. 1. března 1955 Nad Sv. Josefem 243/20, 594 01 Velké Meziříčí Den vzniku funkce: 30. března 1992
Způsob jednání:	Jednatel zastupuje společnost samostatně.
Prokura:	
	Ing. MARTIN JUREK, dat. nar. 14. června 1984 Velké Meziříčí, Nad. sv. Josefem 243/20, PSČ 59401
Společníci:	
Společník:	Ing. LUBOMÍR JUREK, dat. nar. 1. března 1955 Nad Sv. Josefem 243/20, 594 01 Velké Meziříčí
Podíl:	Vklad: 100 000,- Kč Splaceno: 100 000,- Kč Obchodní podíl: 100% Druh podílu: základní podíl č. 1 Kmenový list: nebyl vydán
Základní kapitál:	100 000,- Kč
Ostatní skutečnosti:	Počet členů statutárního orgánu: 1 Obchodní korporace se podířídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. Společnost AQUEKO, spol. s r.o. byla rozdělena odštěpením s přechodem části jmění na nově vznikající společnost AQUEKO gastro s r.o., se sídlem na adrese Velké Meziříčí, Třebíčská 342/10, IČ 033 56 230.

Č.j. : Živ/0/1779/01/Ma
ev.č. : 371400-19334-02

Živnostenský list

Okresní úřad Žďár nad Sázavou - okresní živnostenský úřad příslušný podle § 2 zákona, č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech, ve znění pozdějších předpisů po oznámení údaje o sídle na základě čl. VI, bod 15) zákona č. 356/1999 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů mění živnostenský list právnické osobě :

obchodní firma : **AQUEKO, spol. s r.o.**
sídlo : Lavičky 122, 594 01 Velké Meziříčí
IČO : 454 76 691

předmět podnikání : **provádění staveb, jejich změn a odstraňování**

Živnostenský list se vydává na dobu neurčitou.

Oprávnění provozovat živnost vzniklo dne 31. 3.1993.

Tímto živnostenským listem se nahrazuje živnostenský list vydaný Okresním živnostenským úřadem ve Žďáře nad Sázavou pod ev.č. 371400-19334-01 ze dne 27. 3.1997.

Ve Žďáře nad Sázavou
dne 14. 6.2001

Roman Krčil

Ing. Bc. Roman Krčil
ved. okresního živnostenského úřadu



9

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O EKONOMICKÉ A FINANČNÍ ZPŮSOBILOSTI

Název veřejné zakázky:


„Rekonstrukce rybníka Junčáku“

Dodavatel: AQUEKO, spol. s r.o. se sídlem Lavičky čp. 122, 594 01 Velké Meziříčí, IČ 45476691

čestně prohlašuje, že je dle ust. § 62, resp. § 50 odst. 1 písm. c) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů ekonomicky a finančně způsobilý splnit výše uvedenou veřejnou zakázku.

Ve Velkém Meziříčí dne 13.7.2015

AQUEKO, spol. s r.o.
Lavičky čp. 122
594 01 Velké Meziříčí
IČO: 454 76 601, DIČ: CZ45476691
tel./fax: 566 523 431



Ing. Lubomír Jurek, jednatel společnosti

Seznam referenčních staveb

číslo	Název stavby	Místo stavby	Objednatel (přesná adresa)	Termín realizace		Investiční náklady
			kontaktní osoba Objednatele	zahájení	ukončení	bez DPH
1	Rybník Farář - revitalizace a rekonstrukce	k.ú. Bítovany u Lukavice	Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 - Chodov Ing. Pavel Pešout - tel.: 283 069 242	12/2013	04/2014	3 398 455,00 Kč
2	Oprava a odbahnění Velkého Slavonického rybníka	k.ú. Slavonice	Český rybářský svaz, MO Dačice, Na Sádkách 133, 380 Mgr. Havlík Miroslav - tel.: 737 737 932	05/2012	12/2012	13 301 222,00 Kč
3	Obnovení Štičího rybníka v k.ú. Jabkenice	k.ú. Jabkenice	Okružní 752, 280 02 Kolin Ing. Karel Nováček - tel.: 602 340 389	05/2012	11/2012	16 137 903,00 Kč
4	Obnova rybníka Prase v k.ú. Jižná	k.ú. Jižná	Rybářství Třeboň a.s., Rybářská 801, 379 01 Třeboň Ing. Josef Melecha - tel.: 384 701 510	01/2013	08/2013	21 949 996,00 Kč
5	Obnova Rejšického rybníka	k.ú. Rejšice	Rybářství Chlumeck nad Cidlinou, Boženy Němcové 711/IV, 503 51 Chlumeck nad Cidlinou Ing. Ladislav Vacek - tel.: 774 006 804	06/2013	12/2013	19 990 089,00 Kč

Ve Velkém Meziříčí dne 13.7.2015

AQUERO, spol. s r.o.
Lavičky čp. 122
594 01 Velké Meziříčí
IČO: 454 76 601, DIČ: CZ45476691
tel./fax: 566 523 431


Ing. Lubomír Jurek

D



AGENTURA OCHRANY
PŘÍRODY A KRAJINY
ČESKÉ REPUBLIKY

10

Kaplanova 1931/1
148 00 Praha 11 – Chodov
T: 283 069 242
F: 283 069 241
ID DS: dkkdkdj
aopkcr@nature.cz
www.nature.cz

AQUEKO spol. s r.o.
Lavičky 122
594 01 Velké Meziříčí

NAŠE ČÍSLO JEDNACÍ 07816/SOPK/2014

VYŘÍZUJE Trnka

DATUM 21. července 2014

Věc: Osvědčení o řádném provedení stavby-„Rybník Farář – revitalizace a rekonstrukce“

Potvrzujeme tímto, že firma AQUEKO, spol. s r.o., IČ : 45476691 provedla v období 12/2013 – 04/2014 stavební práce na akci : „**Rybník Farář – revitalizace a rekonstrukce**“ v k.ú. Bitovany a Lukavice o celkovém finančním objemu 3 398 434,56 Kč bez DPH.

V rámci projektu byla provedena úprava zdrže, rekonstrukce hráze, revitalizace náhonu, vybudování nového výpustného zařízení, odběrného objektu, laguny a dvou tůní. Stavba byla provedena řádně a odborně, ve velmi dobré kvalitě, práce odpovídaly technickým požadavkům a veškeré smluvní a dodací termíny byly dodrženy.

Rybník Farář je součástí přírodní památky Farář, vyhlášené nařízením OkÚ Chrudim č.2/96 ze dne 29.4.1996. Rybník je ve vlastnictví a správě ČR s příslušností hospodaření AOPK ČR.

S pozdravem

Ing. Pavel Pešout
Náměstek ředitele

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
Kaplanova 1931/1
148 00 Praha 11 – Chodov
-14-

11


Český rybářský svaz, MO Dačice
Na Sádkách 133/IV
380 01 Dačice

Osvědčení o řádném provedení stavby

Potvrzujeme tímto, že firma AQUEKO, spol. s r.o., IČ : 45476691 provedla v období 05/2012 – 12/2012 stavební práce na akci : „**Oprava a odbahnění Velkého Slavonického rybníka**“ v k.ú. Slavonice o celkovém finančním objemu **13 301 222,- Kč** bez DPH. Součástí stavby bylo odbahnění zdrže, rekonstrukce hráze a výstavba nového sdruženého funkčního objektu.

Stavba byla provedena řádně a odborně, ve velmi dobré kvalitě, práce odpovídaly technickým požadavkům a veškeré smluvní a dodací termíny byly dodrženy.

V Dačicích dne : 12. 2. 2014



[Handwritten signature]

12

Ing. Karel Nováček
Okružní 752
280 02 Kolín

Osvědčení o řádném provedení stavby

Potvrzujeme tímto, že firma AQUEKO, spol. s r.o., IČ : 45476691 provedla v období 05/2012 – 11/2012 stavební práce na akci : „Obnovení Štíčího rybníka v k.ú. Jabkenice“ o celkovém finančním objemu 16 137 903,- Kč bez DPH.

Stavba byla provedena řádně a odborně, ve velmi dobré kvalitě, práce odpovídaly technickým požadavkům a veškeré smluvní a dodací termíny byly dodrženy.

V Kolíně dne : 11.2.2013

Ing. Karel Nováček
Okružní 752, 280 02 Kolín V.
IČO: 624 85 421, DIČ: CZ490109064
-1-

REFERENČNÍ LISTOsvědčení o řádném a odborném provedení díla realizovaného firmou:

AQUEKO, spol. s r.o., Lavičky č.p.122, 594 01 Velké Meziříčí, IČ: 45476691

Investor: Rybářství Třeboň a.s., Rybářská 801, 379 01 Třeboň
Tel/fax: 384 701 535, 384 701 554
E-mail: jhausel@rybarstvi.cz
IČ: 60826851
Kontaktní osoba: Ing. Josef Malecha, předseda představenstva

Technický dozor investora: Ing. Vilém Šedivý

Název díla: „OBNOVA RYBNÍKA PRASE V K.Ú. JIŽNÁ“

Místo realizace: k.ú. Jižná

Stručný popis díla: Odbahnění v celkovém množství vytěženého sedimentu 26 373m³ rekonstrukce hráze - doplnění hlinitým materiálem, návodní strana hráze opravena kamennou rovnaninou, vyrovnání koruny hráze a na vzdušní straně oprava vývařístě. Vedlejší výpust 1 a 2 - prefabrikované požeráky. Sdružený objekt pro bezpečné převedení Q100. Terénní úpravy. Opravou došlo k posílení stability vodního díla, které bude připraveno pro převedení povodňové vlny, umožní stálou akumulaci vody v krajině a chov ryb.

Finanční objem: 21 949 996,- Kč bez DPH
26 339 995,- Kč včetně DPH


Termín realizace: 01/2013 – 8/2013

Zhodnocení:

Ve smyslu ustanovení § 56 odst. 3 písm. a) zákona č. 137 / 2006 o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů prohlašujeme, že výše uvedená stavba byla provedena řádně a odborně, dodána v souladu s podmínkami uzavřenými v SOD a byla dokončena a předána ve smluvních termínech bez vad a nedodělků. S prováděcí firmou jsme byli spokojeni pro velmi dobrou technickou vybavenost, profesionalitu a s citlivý a šetrný přístup k životnímu prostředí. Na základě uvedených skutečností vřele doporučujeme firmu i ostatním investorům.

Dne 19.9. 2013

Rybářství Třeboň a.s.
 Rybářská 801, 379 01 Třeboň
 IČO 60826851 DIČ CZ60826851
 TEL. 384 701 510 FAX 384 701 554


 Ing. Josef Malecha
 předseda představenstva

Rybářství Chlumec nad Cidlinou
Boženy Němcové 711/IV
503 51 Chlumec nad Cidlinou

Osvědčení o řádném provedení stavby

Potvrzujeme tímto, že firma AQUEKO, spol. s r.o., IČ : 45476691 provedla v období 06/2013 – 12/2013 stavební práce na akci : „Obnova Rejšického rybníka“ o celkovém finančním objemu 19 990 089,- Kč bez DPH.

Součástí stavby bylo odbahnění v množství odtěženého sedimentu cca 51 000 m³, rekonstrukce hráze, nový sdrůžený funkční objekt, loviště, kádiště a sjezd do rybníka.

Stavba byla provedena řádně a odborně, ve velmi dobré kvalitě, práce odpovídaly technickým požadavkům a veškeré smluvní a dodací termíny byly dodrženy.



V Chlumci nad Cidlinou dne 5.2.2014

RYBÁŘSTVÍ
Chlumec nad Cidlinou, a.s.
Boženy Němcové 711/IV
503 51 Chlumec nad Cidlinou



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKA UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch a přírodu

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií - Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Smlouva o dílo

uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Článek I. **Smluvní strany**

Objednatel: Obec Psáry
IČO: 00241580
sídlem Pražská 137, 252 44 Psáry
Zastoupení ve věcech smluvních: Milan Vácha, starosta, tel.: 241 940 454
Zastoupení ve věcech technických: Mgr. Lenka Houšková, tel.: 606 060 737
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: AQUEKO, spol. s r.o., Lavičky čp. 122, 594 01 Velké Meziříčí
IČO: 45476691, DIČ: CZ45476691
Zastoupení: Ing. Lubomír Jurek, jednatel společnosti
Tel.: 602 503 862
(dále jen „zhotovitel“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo na základě výsledku výběrového řízení na veřejnou zakázku „Rekonstrukce rybníka Junčáku“ na stavební práce zadávanou na základě výzvy k podání nabídky ze dne 1.7.2015 v zadávacím řízení mimo režim zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách a v souladu s Metodikou obce Psáry k zadávání veřejných zakázek a Závaznými pokyny pro žadatele a příjemce podpory – Operační program Životní prostředí.

Článek II. **Předmět smlouvy**

1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést stavbu:

„Rekonstrukce rybníka Junčáku“

(dále také jen „dílo“).

2. Rozsah provedení díla je určen zadávací dokumentací pro zakázku malého rozsahu „Rekonstrukce rybníka Junčáku“ ze dne 1.7.2015 (dále jen „zadávací dokumentace“) a projektovou dokumentací, která je součástí zadávací dokumentace a kterou zpracovala společnost UNICEN s.r.o., Africká 616/16, 160 00 Praha 6. Objednavatel se zavazuje, že dílo za podmínek stanovených touto smlouvou převezme a zaplatí jeho cenu.



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKA UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch a přírodu

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií - Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Článek XIII. Společná a závěrečná ustanovení

1. Veškeré dodatky k této smlouvě musí být učiněny písemně a podepsány oprávněnými zástupci obou smluvních stran, jinak jsou neplatné.
2. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Smluvní strany sjednávají, že se právní vztahy touto smlouvou neupravené řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku v platném znění.
4. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je oprávněn na dotaz třetí osoby poskytovat informace dle ustanovení zákona č. 106/99 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Zhotovitel souhlasí, aby veškeré informace obsažené v této smlouvě bez výjimky byly poskytnuty třetím osobám na jejich vyžádání.
5. Písemnosti mezi smluvními stranami, s jejichž obsahem je spojen vznik, změna nebo zánik práv a povinností upravených touto smlouvou se doručují doporučeně druhé smluvní straně. Účinky doručení nastanou i tehdy, jestliže provozovatel poštovních služeb (pošta) písemnost smluvní straně vrátí jako nedoručitelnou a adresát svým jednáním doručení zmařil nebo přijetí písemnosti odmítl.
6. Tato smlouva je vyhotovena v **pěti** stejnopisech, z nichž objednatel obdrží **tři** stejnopisy a zhotovitel dva stejnopisy.
7. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu včetně jejích příloh přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.
8. Součástí této smlouvy je:
 - Oceněný výkaz výměr – Příloha č. 1 /zpracovaný zhotovitel pro zadávací řízení/
 - Harmonogram prací - Příloha č. 2 /zpracovaný zhotovitelem pro zadávací řízení

Ve Velkém Meziříčí dne 13.7.2015

AQUEKO, spol. s r.o.
Lavičky čp. 122
594 01 Velké Meziříčí
IČO: 454 76 604, DIČ: CZ45476694
tel./fax: 566 523 431

V Psárech dne.....2015

Zhotovitel:

AQUEKO, spol. s r.o.

Ing. Lubomír Jurek, jednatel společnosti

Objednatel:

Obec Psáry

Milan Vácha, starosta

Harmonogram stavby "Rekonstrukce rybníka Juncáku"

Popis	Měsíc	Týden	Den	Srpen 2015							Září 2015							Říjen 2015							Listopad 2015																		
				31.	32. T	33. T	34. T	35. T	36. T	37. T	38. T	39. T	40. T	41. T	42. T	43. T	44. T	45. T	46. T	47. T	48. T																						
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31									
Rekonstrukce rybníka Juncáku	01.08.2015		30.11.2015	[Gantt chart bars]																																							
Práce a dodávky HSV	01.08.2015		30.11.2015	[Gantt chart bars]																																							
Vyhrazení rybníka	01.08.2015		02.08.2015	[Gantt chart bars]																																							
Úprava sjezdu do nádrže	03.08.2015		05.08.2015	[Gantt chart bars]																																							
Těžba sedimentu	06.08.2015		27.08.2015	[Gantt chart bars]																																							
Odvoz sedimentu na skládku do 10 km vč. uložení na skládku cca 30%	26.08.2015		03.09.2015	[Gantt chart bars]																																							
Odvoz sedimentu na plochu pro rekultivaci vč. rozhrnutí cca 70%	31.08.2015		14.09.2015	[Gantt chart bars]																																							
Urovňování dna nádrže	08.09.2015		29.09.2015	[Gantt chart bars]																																							
Bourání sdrúženého objektu	12.09.2015		16.09.2015	[Gantt chart bars]																																							
Odstanění pařezu (s kořeny z hráze)	07.08.2015		11.08.2015	[Gantt chart bars]																																							
Odstanění dříví a keřů z hráze	10.08.2015		15.08.2015	[Gantt chart bars]																																							
Odčerpání zemin v okolí plevsu a propadin	15.09.2015		24.09.2015	[Gantt chart bars]																																							
Odvoz vybouraných hmot a zemin na skládku do 10 km vč. uložení	19.09.2015		22.09.2015	[Gantt chart bars]																																							
Převodění vody potrubím DN 300	08.08.2015		19.10.2015	[Gantt chart bars]																																							
Výkopavky pro základy sdrúženého objektu	11.09.2015		20.09.2015	[Gantt chart bars]																																							
Urovňování základové spáry	17.09.2015		26.09.2015	[Gantt chart bars]																																							
Podkladní beton B10	24.09.2015		30.09.2015	[Gantt chart bars]																																							
Základová želez. deska bet V4 T50 20	04.10.2015		10.10.2015	[Gantt chart bars]																																							
Svislé konstrukce želez. V4 T50 20	09.10.2015		19.10.2015	[Gantt chart bars]																																							
Svislé konstrukce želez. V4 T100 20	14.10.2015		02.11.2015	[Gantt chart bars]																																							
Stropní želez. deska V4 T100 25	30.10.2015		11.11.2015	[Gantt chart bars]																																							
Zajišťovací tráhy, bet V4 T50 20	08.09.2015		19.09.2015	[Gantt chart bars]																																							
Bednění a odbednění želez. konstrukcí	05.10.2015		11.11.2015	[Gantt chart bars]																																							
Úprava povrchu želez. konstrukcí vyspravením a počátek	25.10.2015		17.11.2015	[Gantt chart bars]																																							
Úprava povrchu želez. konstrukcí asfaltovou penetrací a sad natěrem	15.11.2015		20.11.2015	[Gantt chart bars]																																							
Dodávka a montáž zábradlí v délce 7 bm, výšky 1,1 m	08.11.2015		30.11.2015	[Gantt chart bars]																																							
Dodávka a montáž zamečnických prvků pro požerák	23.10.2015		29.10.2015	[Gantt chart bars]																																							
Stupadla ocelová osazená plí betonáž	28.10.2015		02.11.2015	[Gantt chart bars]																																							
Údávka a montáž potupu požeráku s potlici a zamkem	26.11.2015		30.11.2015	[Gantt chart bars]																																							
Dodávka a osazení dřuzů II 4 cm	20.11.2015		30.11.2015	[Gantt chart bars]																																							
Těsnění jilem mezi dřuzem	30.11.2015		30.11.2015	[Gantt chart bars]																																							
Obložba z lomcového kamene na ccm malou spárována	03.09.2015		29.09.2015	[Gantt chart bars]																																							
Podkladní vstavy ze šterkopisku	30.08.2015		03.09.2015	[Gantt chart bars]																																							
Přechodové záhozy z kamenná 32 - €3	03.10.2015		15.10.2015	[Gantt chart bars]																																							
Výkopavky ryh pro uložení potrubí šírky 60 cm	19.09.2015		05.10.2015	[Gantt chart bars]																																							
Dodávka a uložení drenu DN 100, flexibi	12.09.2015		03.10.2015	[Gantt chart bars]																																							
Lože a obsyp drenu šterkopiskem	26.09.2015		11.10.2015	[Gantt chart bars]																																							
Vyplnění jam hutným zásepem po vstřích	03.10.2015		18.10.2015	[Gantt chart bars]																																							
Doplnění tělesa hráze hutněnou zemínou	26.09.2015		04.10.2015	[Gantt chart bars]																																							
Dovoz plovité zeminy pro doplnění hráze ze vzdal 5 km	10.10.2015		23.10.2015	[Gantt chart bars]																																							
Páska opevnění hráze z těžkého záhozu	26.09.2015		06.11.2015	[Gantt chart bars]																																							
Fitrační vrstva šterkopísková pod opevnění hráze	18.08.2015		04.10.2015	[Gantt chart bars]																																							
Přechodová vrstva z kamenná 16-32 pod opevnění hráze	03.10.2015		18.10.2015	[Gantt chart bars]																																							
Opevnění návodního svahu hráze makadímem €3 - 125	24.10.2015		04.11.2015	[Gantt chart bars]																																							
Podkladní vrstva komunikace v koruně hráze šterkopísk	03.10.2015		25.10.2015	[Gantt chart bars]																																							
Krycí vrstva komunikace koruny hráze, kamenná 32 - €3	24.10.2015		06.11.2015	[Gantt chart bars]																																							
Úprava krycí vrstvy komunikace zakalením kopáním pískem	06.11.2015		22.11.2015	[Gantt chart bars]																																							
Úprava opevnění návodního svahu zahumusováním a osetím travou	20.10.2015		09.11.2015	[Gantt chart bars]																																							
Urovňování vzdušného svahu, obhumsování a osetí travou	31.10.2015		14.11.2015	[Gantt chart bars]																																							
Kácení stromů (na podemřelých s sesulých březích)	22.08.2015		05.09.2015	[Gantt chart bars]																																							
Odstanění keřů vč. likvidace spařením	18.08.2015		23.08.2015	[Gantt chart bars]																																							
Odčerpání zemin z podemřelých a narušených břehů	19.09.2015		06.10.2015	[Gantt chart bars]																																							
Uložení zemin na mezidopnu v ploše zátopy	15.11.2015		29.11.2015	[Gantt chart bars]																																							
Záhazova páska pro zajištění břehů	24.08.2015		31.08.2015	[Gantt chart bars]																																							
Zapletové pluky, výška zápletu do 80 cm	26.08.2015		30.08.2015	[Gantt chart bars]																																							
Uložení zeminy do svahu s úrovňováním povrchu	28.08.2015		31.08.2015	[Gantt chart bars]																																							
Obhumsování svahu a osetí travou	25.09.2015		12.10.2015	[Gantt chart bars]																																							
Výsadba sazenic stromů (oše 80%)	08.10.2015		25.10.2015	[Gantt chart bars]																																							
Výsadba sazenic keřů (vřba)	23.10.2015		28.10.2015	[Gantt chart bars]																																							

AQUEKO, spol. s r.o.

Lavičky čp. 122

594 01 Velké Meziříčí

IČO: 454 76 601, DIČ: CZ45476691

tel./fax: 566 523 431

Ing. Lubomír Jurek, jednatel společnosti

Ve Velkém Meziříčí dne 13.7.2015

217

25

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby **Rekonstrukce rybníka Junčáku** JKSO
 EČO
 Místo k.ú. Dolní Jirčany - Praha - zápa
 IČ DIČ
 Objednatel Obec Psáry, Pražská 137, 252 44 Psáry
 Projektant
 Zhotovitel AQUEKO, spol. s r.o., Lavičky 122, Velké Meziříčí 45476691 CZ45476691
 Zpracoval Novák Karel
 Rozpočet číslo Dne
 3.7.2015

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
-------	------------------	-------	------------------	-------	------------------

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady

1 HSV	Dodávky	
2	Montáž	1 694 719,00
3 PSV	Dodávky	
4	Montáž	
5 "M"	Dodávky	
6	Montáž	
7 ZRN (ř.		1 694 719,00
20 HZS		

B Doplnkové náklady

8	Práce přesčas	
9	Bez pevné podl.	
10	Kulturní památka	
11		
12 DN (ř. 8-11)		
21	Kompl. činnost	

C Náklady na umístění stavby

0,00	13 Zařízení staveniště
0,00	14 Projektové práce
0,00	15 Územní vlivy
0,00	16 Provozní vlivy
	17 Jiné VRN
	18 VRN z rozpočtu
	19 VRN (ř. 13-18)
	22 Ostatní náklady

D Celkem bez DPH


DPH	%	Základ daně	1 694 719,00
snížená	15,0	DPH celkem	
základní	21,0		355 891,00
Cena s DPH			2 050 610,00

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel
 Klouzavá doložka
 Zvýhodnění

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

AQUEKO, spol. s r.o.
 Lavičky čp. 122
 594 01 Velké Meziříčí
 IČO: 454 76 691, DIČ: CZ45476691
 tel./fax: 566 523 431



Rekapitulace objektů stavby

Stavba: Rekonstrukce rybníka Junčáku

Objednatel: Obec Psáry, Pražská 137, 252 44 Psáry

Zhotovitel: AQUEKO, spol. s r.o., Lavičky 122, Velké Meziříčí

Místo: k.ú. Dolní Jirčany - Praha - západ

Zpracoval: Novák Karel

Datum: 3.7.2015

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH	Ostatní	ZRN	HZS	VRN	KČ
2015/07/03A	Rekonstrukce rybníka Junčáku	1 694 719,00		355 891,00	2 050 610,00		1 694 719,00			
01	Rekonstrukce rybníka Junčáku	1 694 719,00		355 891,00	2 050 610,00		1 694 719,00			
	Celkem	1594719,00		355891,00	2050610,00		1694719,00			

24

250

ROZPOČET

na: Rekonstrukce rybníka Junčáku

kt: Rekonstrukce rybníka Junčáku

Majitel: Obec Psáry, Pražská 137, 252 44 Psáry

Vytvřitel: AQUEKO, spol. s r.o., Lavičky 122, Velké Meziříčí

Adresa: k.ú. Dolní Jirčany - Praha - západ

Zpracoval: Novák Karel

Datum: 3.7.2015

Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
HSV	Práce a dodávky HSV				1 694 719,00
	Vyhrazení rybníka	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00
	Úprava sjezdu do nádrže	soubor	1,000	25 000,00	25 000,00
	Těžba sedimentu	m3	810,000	105,00	85 050,00
	Odvoz sedimentu na skládku do 10 km vč. uložení na skládku cca 30%	m3	243,000	165,00	40 095,00
	Odvoz sedimentu na plochu pro rekultivaci vč. rozhrnutí cca 70%	m3	567,000	250,00	141 750,00
	Urovnění dna nádrže	m2	1 140,000	15,20	17 328,00
	Bourání sruženého objektu	m3	18,000	2 500,00	45 000,00
	Odstranění papezů i s kořeny z hráze	ks	4,000	260,00	1 040,00
	Odstranění drnu a keřů z hráze	m2	230,000	55,00	12 650,00
	Odtěžení zemin v okolí převisů a propadlin	m3	31,000	55,00	1 705,00
	Odvoz vybouraných hmot a zemin na skládku do 10 km vč. uložení	m3	305,000	490,00	149 450,00
	Převedení vody potrubím DN 300	m3	26,000	495,00	12 870,00
	Vykopávky pro základy sruženého objektu	m3	53,000	65,00	3 445,00
	Urovnění základové spáry	m2	47,000	15,00	705,00
	Podkladní beton B10	m3	4,820	2 960,00	14 267,20
	Základová žebet. deska bet. V4 T50 20	m3	9,750	3 980,00	38 805,00
	Svislé konstrukce žebet V4 T50 20	m3	18,100	4 250,00	76 925,00
	Svislé konstrukce žebet V4 T100 20	m3	15,950	4 250,00	67 787,50
	Stropní žebet deska V4 T100 25	m3	3,240	4 650,00	15 066,00
	Zajišťovací prahy, bet V4 T50 20	m3	2,220	3 980,00	8 835,60
	Bednění a odbednění žebet konstrukcí	m2	155,000	890,00	137 950,00
	Úprava povrchu žebet konstrukcí vyspravením a pačkem	m2	155,000	220,00	34 100,00
	Úprava povrchu žebet konstrukcí asfaltovou penetrací a asf. nátěrem	m2	95,000	165,00	15 675,00
	Dodávka a montáž zábradlí v délce 7 bm, výšky 1,1 m	ks	2,000	6 500,00	13 000,00
	Dodávka a montáž zámečnických prvků pro požerák	soubor	1,000	3 600,00	3 600,00
	Stupadla ocelová osazená při betonáži	ks	10,000	110,00	1 100,00
	Dodávka a montáž poklopu požeráku s petlicí a zámkem	ks	1,000	3 250,00	3 250,00
	Dodávka a osazení dluží II. 4 cm	m2	1,400	2 600,00	3 640,00
	Těsnění jilem mezi dlužemi	m3	0,140	330,00	46,20
	Dlažba z lomového kamene na cem. maltu spárovaná	m3	6,960	6 520,00	45 379,20
	Podkladní vrstvy ze štěrkopísku	m3	2,520	990,00	2 494,80
	Přechodové záhozy z kameniva 32 - 63	m3	3,500	1 120,00	3 920,00
	Vykopávky rýh pro uložení potrubí šířky 60 cm	m3	21,000	125,00	2 625,00
	Dodávka a uložení drénu DN 100, flexibil	m	20,500	95,00	1 947,50
	Lože a obsyp drénu štěrkopískem	m3	6,150	860,00	5 289,00
	Vyplnění jam hutněným zásypem po vrstvách	m3	30,000	55,00	1 650,00
	Doplnění tělesa hráze hutněnou zeminou	m3	75,000	55,00	4 125,00
	Dovoz jílovité zeminy pro doplnění hráze ze vzdál 5 km	m3	105,000	650,00	68 250,00
	Patka opevnění hráze z těžkého záhozu	m3	287,000	1 110,00	318 570,00
	Filtrační vrstva štěrkopísková pod opevnění hráze	m3	13,400	850,00	11 390,00
	Přechodová vrstva z kameniva 16-32 pod opevnění hráze	m3	13,400	1 150,00	15 410,00
	Opevnění návodního svahu hráze makadamem 63 - 125	m3	40,200	1 150,00	46 230,00
	Podkladní vrstva komunikace v koruně hráze štěrkopísek	m3	10,500	860,00	9 030,00
	Krycí vrstva komunikace koruny hráze, kamenivo 32 - 63	m3	17,000	1 150,00	19 550,00
	Úprava krycí vrstvy komunikace zakalením kopaným pískem	m2	105,000	85,00	8 925,00
	Úprava opevnění návodního svahu zahumusováním a osetím travou	m2	125,000	35,00	4 375,00
	Urovnění vzdušného svahu, ohumusování a osetí travou	m2	131,000	35,00	4 585,00
	Kácení stromů (na podemletých s sesutých březích)	ks	15,000	220,00	3 300,00

28

číslo položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
	Odstranění keřů vč. likvidace spálením	m2	385,000	45,00	17 325,00
	Odtěžení zemin z podemletých a narušených břehů	m3	120,000	45,00	5 400,00
	Uložení zemin na mezideponii v ploše zátopy	m3	120,000	12,00	1 440,00
	Záhozová patka pro zajištění břehů	m3	78,000	960,00	74 880,00
	Zápletové piůtky, výška zápletu do 80 cm	m	81,000	123,00	9 963,00
	Uložení zeminy do svahu s urovnáním povrchu	m3	120,000	49,00	5 880,00
	Ohumusování svahu a osetí travou	m2	280,000	35,00	9 800,00
	Výsadba sazenic stromů (olše 80%)	ks	50,000	225,00	11 250,00
	Výsadba sazenic keřů (vrba)	ks	40,000	165,00	6 600,00
	Celkem				1 694 719,00