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Dodatek č. 3 ke 

Smlouvě o dílo č. 3125/2017 ze dne 14. 03. 2018 (dále jen „Smlouva“)
podle § 2586 a násl. ustanovení zákona č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník (dále jen „OZ“)
uzavřený mezi smluvními stranami:

Objednatel:                 Obec Psáry 

   
Sídlo:                            Pražská 137, 252 44 Psáry
Zastoupený:                 p. Milan Vácha, starosta obce
Bankovní spojení:        Česká spořitelna a.s., Praha 2
Č.účtu:                         23734349/0800
IČO:                             00241580
DIČ:                             CZ       
dále jen „objednatel“, na straně jedné

a

Zhotovitel:

PKS stavby a.s.



Sídlo:


Brněnská 126/38, 590 01 Žďár nad Sázavou
Zastoupený:

ing. Petrem Pejchalem, předsedou představenstva
                                      ing. Jaroslavem Kladivou, ředitelem společnosti

Bankov.spojení:
MONETA MONEY Bank a.s.


Č.účtu:


175972792 / 0600
IČO:


46980059
DIČ:


CZ46980059
Zápis v OR:

firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem 

v Brně, oddíl B, vložka 930
dále jen „zhotovitel“, na straně druhé

takto:

Preambule
1. Během realizace Díla, jak je tento pojem definován ve Smlouvě, při plnění veřejné zakázky na výběr zhotovitele Díla (dále jen „Veřejná zakázka“) se vyskytla potřeba změny závazku dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), která je nezbytná pro provedení Díla.
2. Smluvní strany se v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 písm. b) číslice 2 ZZVZ dohodly na nepodstatné změně závazku. Změna závazku nemění celkovou povahu veřejné zakázky a je nižší než limit pro nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce dle Nařízení vlády č. 172/2016 Sb., o stanovení finančních limitů a částek pro účely zákona o zadávání veřejných zakázek.

3. Smluvní strany prohlašují, že celkový rozsah změn závazku nepřekročí 15% ceny původní hodnoty ceny díla dle odst. 1 článku IV Cena díla ze Smlouvy.

4. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že byl vypracován soupis prací, které mají být realizovány, pozměněny nebo nerealizovány na základě tohoto Dodatku a odůvodnění nezbytnosti této změny závazku včetně ceny díla v souladu s § 222 odst. 4 písm. b) číslice 2 ZZVZ a Smluvní strany s ním byly seznámeny.

5. S ohledem na skutečnosti uvedené v odstavcích 1 až 4 Preambule tohoto Dodatku se Smluvní strany dohodly na tom, že uzavírají tento
dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo č. 3125/2017 ze dne 14. 03. 2018

(dále též jen „Dodatek“).
Článek I.

Předmět Dodatku

Smluvní strany se při realizaci Díla dle Smlouvy dohodly na změně závazku specifikované v tomto Dodatku.
Článek II.

Změna závazku  -  díla
1. Smluvní strany se dohodly na změně závazku spočívající v:
a) Přeložení ležaté kanalizace pod objektem B a úpravě čerpací stanice, specifikované na změnovém listu č. 02, sepsaném v souladu s čl. X „Vícepráce Zhotovitele“, odst. 2 Smlouvy a tvořícím součást Přílohy č. 2 tohoto Dodatku;

b) Změně zařízení v prostoru gastro pro snížení energetické náročnosti objektu, specifikované na změnovém listu č. 03, sepsaném v souladu s čl. X „Vícepráce Zhotovitele“, odst. 2 Smlouvy a tvořícím součást Přílohy č. 2 tohoto Dodatku;

c) Úpravě dispozic objektu, specifikované na změnovém listu č. 04, sepsaném v souladu s čl. X „Vícepráce Zhotovitele“, odst. 2 Smlouvy a tvořícím součást Přílohy č. 2 tohoto Dodatku;

d) Záměně povlakových krytin, specifikované na změnovém listu č. 05, sepsaném v souladu s čl. X „Vícepráce Zhotovitele“, odst. 2 Smlouvy a tvořícím součást Přílohy č. 2 tohoto Dodatku;

e) Dodávce venkovního mobiliáře, specifikované na změnovém listu č. 06, sepsaném v souladu s čl. X „Vícepráce Zhotovitele“, odst. 2 Smlouvy a tvořícím součást Přílohy č. 2 tohoto Dodatku;

f) Úpravě roštu sportovní podlahy a nášlapné vrstvy, specifikované na změnovém listu č. 08, sepsaném v souladu s čl. X „Vícepráce Zhotovitele“, odst. 2 Smlouvy a tvořícím součást Přílohy č. 2 tohoto Dodatku;

g) Aktualizaci projektové dokumentace, specifikované na změnovém listu č. 09, sepsaném v souladu s čl. X „Vícepráce Zhotovitele“, odst. 2 Smlouvy a tvořícím součást Přílohy č. 2 tohoto Dodatku;

h) Doplnění okna do tělocvičny, specifikované na změnovém listu č. 10 sepsaném v souladu s čl. X „Vícepráce Zhotovitele“, odst. 2 Smlouvy a tvořícím součást Přílohy č. 2 tohoto Dodatku

i) Dodávce venkovní tribuny, specifikované na změnovém listu č. 11, sepsaném v souladu s čl. X „Vícepráce Zhotovitele“, odst. 2 Smlouvy a tvořícím součást Přílohy č. 2 tohoto Dodatku

j) Dodávce obkladu pro malou tělocvičnu, specifikované na změnovém listu č. 12, sepsaném v souladu s čl. X „Vícepráce Zhotovitele“, odst. 2 Smlouvy a tvořícím součást Přílohy č. 2 tohoto Dodatku

k) Zakrytí světlíků, specifikovaném na změnovém listu č. 16, sepsaném v souladu s čl. X „Vícepráce Zhotovitele“, odst. 2 Smlouvy a tvořícím součást Přílohy č. 2 tohoto Dodatku

l) Úpravách zařízení MaR-EPS a stravovacího systému, specifikovaném na změnovém listu č. 19, sepsaném v souladu s čl. X „Vícepráce Zhotovitele“, odst. 2 Smlouvy a tvořícím součást Přílohy č. 2 tohoto Dodatku

(dále jen „Změna díla“).
2. Změnové listy č. 02 do č. 19 (dále jen „Změnové listy“) tvoří přílohu č. 2 této Smlouvy.

3. Zhotovitel se zavazuje v rámci provádění Změny díla provést veškeré práce a činnosti a zajistit veškerý materiál, dodávky a služby nutné nebo vhodné pro provedení Změny díla a odstranění veškerých případných vad a nedodělků Změny díla Zhotovitelem s nejlepší odbornou péčí, řádně, včas a v souladu s tímto Dodatkem, Smlouvou a závaznými právními předpisy, včetně obstarání veškerého zařízení, pomůcek, strojů, energií, zařízení staveniště a dalších věcí, které jsou potřebné pro provedení Změny díla, všech pracovních sil, mechanizmů, materiálů, zařízení staveniště, jakož i jiných zařízení a pomocných staveb, stejně tak všechny dodávky a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k provedení a dokončení Změny díla.

4. Zhotovitel se zavazuje provést Změnu díla dle: 

a) standardů jednotlivých prací a výrobků tvořících součást projektové dokumentace ve formě dokumentace pro provedení stavby;
b) platných technických norem, stavebních technických osvědčení a národních technických podmínek vztahujících se k navrhování, posuzování a provádění staveb a stavebních prací a použití výrobků (objednatel připouští jiná kvalitativně a technicky obdobná řešení v souladu s ust. § 89 a násl. ZVZ).
Článek III.

Změna závazku - Cena díla
1.  Původní cena díla dle článku IV. Cena díla uvedená ve Smlouvě, ve znění Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 3125/2017 ze dne 14.03.2018 byla stanovena na:

317 227 349,50 Kč

21 % DPH

  66 617 743,40 Kč

Celkem


383 845 092,90 Kč

se na základě dohody Smluvních stran mění na:

321 076 518,04 Kč

21 % DPH

  67 426 068,78 Kč

Celkem


388 502 586,82 Kč
(dále jen „Změna ceny díla závazku“). Změna ceny díla závazku za jednotlivé změnové listy je specifikována v Příloze č. 1 tohoto Dodatku.

Změna ceny díla závazku dle § 222 odst. 4 písm. b) číslice 2 ZZVZ uvedená v Příloze č. 1 tohoto Dodatku činí 3 849 168,54 Kč. Jedná se o první změnu závazku týkající se výše ceny díla odst. 1 článku IV. Cena díla Smlouvy, a i o první změnu ceny díla závazku dle § 222 odst. 4 písm. b) číslice 2 ZZVZ.
2.  Změna závazku byla Smluvními stranami sjednána v souladu s čl. X. Smlouvy a zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele při provádění změny závazku.

Článek IV.

Použití Smlouvy

1.  
Smluvní strany se dohodly, že na právní vztahy mezi nimi, které nejsou výslovně upraveny tímto Dodatkem odlišně od Smlouvy, se použijí přiměřeně příslušná ustanovení Smlouvy.
2. V případě že nebude možné z jakéhokoli důvodu přiměřeně aplikovat na právní vztahy vzniklé mezi Smluvními stranami na základě tohoto Dodatku ustanovení Smlouvy, zavazují se Smluvní strany upravit předmětné právní vztahy dodatkem k tomuto Dodatku. Dodatkem k tomuto Dodatku dle tohoto odstavce se Smluvní strany zavazují upravit právní vztahy mezi nimi takovým způsobem, aby jejich úprava v maximální možné míře odpovídala právní úpravě vztahů Smluvních stran svojí povahou nejbližších upravovaným právním vztahům provedené ve Smlouvě.  

Článek V.

Závěrečná ustanovení

1. Práva a povinnosti Smluvních stran, které nejsou výslovně upraveny tímto Dodatkem, se řídí Smlouvou a pokud nejsou upraveny Smlouvou, řídí se příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku, ve znění platném ke dni podpisu tohoto Dodatku.

2. K platnosti jakýchkoliv změn tohoto Dodatku se vyžaduje písemná forma. 

3. Žádná Smluvní strana není oprávněná bez předchozího písemného souhlasu druhé Smluvní strany převést svá práva a závazky z tohoto Dodatku na třetí osobu. 

4. Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá ze Smluvních stran obdrží po dvou.

5. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti podpisem obou Smluvních stran. 

6. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek uzavřely na základě své svobodné vůle, vážně, nikoliv pod nátlakem ani za nápadně nevýhodných podmínek pro kteroukoliv z nich, že si Dodatek přečetly, porozuměly zcela jeho obsahu a na důkaz toho připojují své podpisy.

Přílohy, které tvoří nedílnou součást tohoto Dodatku: 

Příloha č. 1 - Specifikace změny závazku
Příloha č. 2 - Změnové listy (ZL) č. 02 až 19
V Psárech, dne...........................

     Objednatel:






       Zhotovitel: 

………………………………




………………………………….






                                   

        p. Milan  V á c h a                                                                     ing. Petr  P e j c h a l

               starosta                                                                          předseda představenstva
                                                                                                 ………………………………….

                                                                                                         ing. Jaroslav  K l a d i v a

                                                                                                              ředitel společnosti
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